

Calendrier de fermeture du réseau cuivre et des technologies 2G et 3G

1. Calendrier de fermeture du réseau cuivre dans les Yvelines

Communes de la phase d'expérimentation : Lévis-Saint-Nom et Voisin-le-Bretonneux.
Fermeture technique en 2021 et mars 2023.

Communes du lot 1 : Guyancourt, Magny-les-Hameaux, Le Mesnil-Saint-Denis
fermeture commerciale : 31 janvier 2024
fermeture technique : **31 janvier 2025**

Communes du lot 2 : Bois d'Arcy, Les Clayes-sous-Bois, Elancourt, Maurepas, Plaisir, Saint-Cyr-l'Ecole, Villepreux
Fermeture commerciale : 27 janvier 2025
Fermeture technique : **27 janvier 2026**

Communes du lot 3 : 43 communes

Auteuil, Autouillet, Bazoches-sur-Guyonne, Béhoust, Beynes, Boissy-sans-Avoir, Bougival, La Celle-Saint-Cloud, Croissy-sur-Seine, L'Étang-la-Ville, Flexanville, Galluis, Gambais, Garancières, Goupillières, Grosrouvre, Jouars-Pontchartrain, Louveciennes, Marcq, Mareil-le-Guyon, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Maurecourt, Méré, Les Mesnuls, Millemont, Montesson, Montfort-l'Amaury, Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, Le Pecq, Le Port-Marly, La Queue-les-Yvelines, Saint-Germain-de-la-Grange, Saint-Rémy-l'Honoré, Saulx-Marchais, Thiverval-Grignon, Thoiry, Le Tremblay-sur-Mauldre, Le Vésinet, Vicq, Villiers-le-Mahieu, Villiers-Saint-Frédéric.

Fermeture commerciale : 31 janvier 2026
Fermeture technique : **31 janvier 2027**

Communes du lot 4 : 105 communes réparties en 2 sous lots (4-1 et 4-3)

Sous-lot 4-1 : 63 communes

Ablis, Allainville, Auffargis, Bennecourt, Blaru, Boinville-le-Gaillard, La Boissière-École, Boissy-Mauvoisin, Bonnelles, Bonnières-sur-Seine, Bréval, Les Bréviaires, Bullion, La Celle-les-Bordes, Cernay-la-Ville, Chaufour-lès-Bonnières, Chevreuse, Choisel, Clairefontaine-en-Yvelines, Cravent, Dampierre-en-Yvelines, Émancé, Les Essarts-le-Roi, Freneuse, Gambaiseuil, Gazeran, Gommecourt, Hermeray, Notre-Dame-de-la-Mer, Limetz-Ville, Lommoye, Longvilliers, Ménerville, Milon-la-Chapelle, Mittainville, Moisson, Neauphlette, Orcemont, Orphin, Orsonville, Paray-Douaville, Le Perray-en-Yvelines, Poigny-la-Forêt, Ponthévrard, Prunay-en-Yvelines, Raizeux, Rambouillet, Rochefort-en-Yvelines, Saint-Arnoult-en-Yvelines, Saint-Forget, Saint-Hilarion, Saint-Illiers-la-Ville, Saint-Illiers-le-Bois, Saint-Lambert, Saint-Léger-en-Yvelines, Saint-Martin-de-Bréthencourt, Sainte-Mesme, Saint-Nom-la-Bretèche, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Senlisse, Sonchamp, Vieille-Église-en-Yvelines, La Villeneuve-en-Chevie.

Sous-lot 4-3 : 42 communes

Adainville, Andelu, Bazainville, Bazemont, Boinvilliers, Boissets, Bourdonné, Chavenay, Civry-la-Forêt, Condé-sur-Vesgre, Courgent, Crespières, Dammartin-en-Serve, Dannemarie, Davron, Feucherolles, Flins-Neuve-Église, Grandchamp, Gressey, La

Hauteville, Herbeville, Houdan, Longnes, Mareil-sur-Mauldre, Maule, Maulette, Mondreville, Montainville, Montchauvet, Mulcent, Orgerus, Orvilliers, Osmoy, Prunay-le-Temple, Richebourg, Rosay, Saint-Martin-des-Champs, Septeuil, Tacoignières, Le Tartre-Gaudran, Tilly, Villette

Fermeture commerciale : 31 janvier 2026

*Fermeture technique : pour les communes du sous-lot 4-1 : **le 31 janvier 2028***

*pour les communes du sous-lot 4-3 : **le 31 octobre 2028***

2. Calendrier de fermeture des technologies 2G et 3G

Opérateurs	Orange	SFR	Bouygues Télécom	Free mobile
Extinction 2G	Fin 2026 (à partir du 31 mars 2026)	Fin 2026	Fin 2026	Non communiqué
Extinction 3 G	A partir de la fin 2028	Fin 2028	Fin 2029	Non communiqué