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Åben arkitektkonkurrence efterfulgt af rådgiverkonkurrence samt 

udførelse i totalentreprise.  

Der gennemføres på baggrund af et udarbejdet programoplæg en Åben 
arkitektkonkurrence., hvor der af bedømmelsesudvalget udvælges 4/5 til videre 
konkurrence. Udvælgelsen skal ske på baggrund af ide, design, funktion og 
økonomi. Det er afgørende at lægge snittet for krav til, hvad deltagerne skal 
levere i konkurrencen. 

De udvalgte arkitekter skal på baggrund af et udbudsmateriale herunder særligt 
krav til aflevering og økonomi skal levere et projekt og evt. et byggeprogram, der 
kan arbejdes videre med til brug for et totalentreprise udbud. Her udvælges 
projekt og rådgiver af bedømmelsesudvalget ud fra parametre som kvalitet, 
funktion og økonomi. 
 
Et krav i konkurrencen skal være bygbarhed indenfor den angivne økonomiske 
ramme. Dette skal kontrolleres i de indkomne projektforslag hos eksterne 
beregner og hvis kravet ikke er opfyldt kan forslaget afvises som 
ukonditionsmæssigt.  
 
Konkurrencen mål er tildeling af en rådgiverkontrakt til et fastlagt honorar. 
Dermed signaleres, hvor meget det "må koste" at tegne, projekterer og føre 
fagtilsyn projektet. 
    
Det skal være et kontraktvilkår at totalrådgiveraftalen overgår til TE efter denne 
er fundet.  
 
Efter gennemførelsen af konkurrencen udarbejder og gennemfører den 
vindende arkitekt et tidligt udbud af projektet i totalentreprise på baggrund af et 
byggeprogram og et dispositionsforslag (fx).  
 
Totalentreprenøren n findes ved et standard begrænset EU-udbud med 
prækvalifikation med tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtigt.  
 



  
 

 

  Side 2 af 2 
 

Efter tildeling af opgaven gennemføres projektering af TE og rådgiver med 
ansvaret for totalrådgiveraftalen, projekt og projektering ligger hos 
entreprenøren, der får mulighed for at optimere og sikre bygbarhed af projektet. 
 
Projektet fortsætter i samme form som en totalentreprise. 
 
I ovenstående er det afgørende, at der igennem hele forløbet er aftaler, 
incitamenter og placering af ansvar, der sikrer overholdes af projektets fastlagt 
økonomiske ramme. 
 
Denne model er ikke tidligere gennemført af BYGST som der skal derfor ske en 
fortsat kvalificering og vurdering af om og hvordan den i praksis kan 
gennemføres. Således er ovenstående med alle forbehold for jura mv.   
 
Det kunne forløbe i en proces som nedenstående – hvor tidsforbruget er skøn 
med alle forbehold, og en kvalificering kræver mere detaljeret overvejelser om og 
arbejde med modellen og processen. 
 
Proces: 
 

– Udarbejdelse af programoplæg og gennemførelse af Åben arkitekt og 
efterfølgende rådgiverkonkurrence: 6 måneder (input fra AAA) 

– Bedømmelse, tildeling og kontrahering: 3 måneder 

– Lokalplan. 12 måneder 

– Byggeprogram, totalentrepriseudbud, aktstykke og kontrahering: 8 måneder 

– Projektering og udførelse 16 måneder 

– I alt 33 måneder eksklusiv lokalplan – det bemærkes at udvalgte af 
ovenstående faser kan forløbe delvist sideløbende eller med overlap, hvilket 
vil nedbringe det samlede tidsforbrug. Særligt lokalplanprocessen forventes 
at kunne gennemføres sideløbende – dette skal drøftes og afklares med 
Aarhus kommune. 

 


