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SP 9 delle Madonie: Campofelice di Roccella  – Castelbuono.
Importo 1,5 Meuro

	AIMA 12A
	In corso di redazione progetto esecutivo.
	Già effettuate
	CM PA
	30.05.2019

	30.06.2019


	S.P. n.54 “Di Piano Battaglia”: B° Mongerrati – Piano Zucchi – Piano Battaglia  - Petralia Sottana. S.P. n.113 “Circonvallazione di Piano Battaglia”.
Importo 2,4 Meuro

	AIMA 12B
	Progetto esecutivo da redigere e progetto per i sondaggi già effettuato.
	Da effettuare da parte della CM PA o dal DRT
	Ufficio speciale regionale per la progettazione previa convenzione con la CM PA
	30.09.2019

	30.10.2019


	S.P. n.8 “Di Valledolmo” e S.P. n.58 “Di Sclafani”:  
Importo 1,5 Meuro

	AIMA 12C
	Progetto esecutivo da redigere e progetto per i sondaggi già effettuato.
	Da effettuare da parte della CM PA o dal DRT
	Ufficio speciale regionale per la progettazione previa convenzione con la CM PA
	30.09.2019

	30.10.2019


	S.P. n. 9bis “Di Cammisini”: Collesano – B° Firrionello
Importo 1,0 Meuro

	AIMA 12D
	Progetto esecutivo da redigere e progetto per i sondaggi già effettuato.
	Da effettuare da parte della CM PA o dal DRT
	Ufficio speciale regionale per la progettazione previa convenzione con la CM PA
	30.09.2019

	30.10.2019


	S.P. n. 11 “Di Blufi” : B° Giaia – Blufi – Ferrarello – Locati - B° Locati
Importo 0,4 Meuro

	AIMA 12E
	Progetto esecutivo redatto in corso di approvazione.
	
	  CM PA
	31.12.2018


	28.02.2019


	S.P. n. 28 “Di Lascari e Gratteri”: B° Piletto – Lascari – Gratteri – B° Piano delle Fate.
Importo 0,8 Meuro
	AIMA 12F
	Progetto esecutivo in corso di redazione
	Già effettuate
	  CM PA
	30.04.2019


	30.05.2019


	S.P. n. 60 “Di Calabrò”: B° Borrello – B° Calabrò – B° Comunello e S.P. n. 52 “Di San Mauro”: B° Badia – Borrello – B° Convento – B° Calabrò
Importo 2,0 Meuro

	AIMA 12G
	Progetto esecutivo da redigere e progetto per i sondaggi già effettuato.
	Da effettuare da parte della CM PA (Gara in corso)
	Ufficio speciale regionale per la progettazione previa convenzione con la CM PA
	30.07.2019

	30.08.2019


	S.P. n.119 “Di Portella Colla”: Polizzi – Portella Colla.
Importo 1,5 Meuro


	AIMA 12H
	Progetto esecutivo da redigere e progetto per i sondaggi da effettuare.
	Da effettuare da parte della CM PA o dal DRT
	Ufficio speciale regionale per la progettazione previa convenzione con la CM PA
	Interlocuzione con il Commissario per il dissesto idrogeologico per l'assorbimento del progetto.

	


	Realizzazione III° lotto di Irosa- Importo 1,2 Meuro



	AIMA 12I
	Progetto esecutivo da redigere e progetto per i sondaggi e per la verifica delle opere d'arti esistenti già effettuato.
	Da effettuare da parte della CM PA o dal DRT
	Ufficio speciale regionale per la progettazione previa convenzione con la CM PA
	30.01.2020

	28.02.2020


	S.S. n. 120:  Lavori di sistemazione e messa in sicurezza in tratti saltuari corpo stradale – Importo 1,558 Meuro
	AIMA 12L
	Progetto esecutivo in corso di definizione.
	ANAS Spa
	ANAS Spa
	10.02.2019
	10.02.2019
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