

Opfølgning på Udviklingskontrakt for 2015-2017

År 2015 - november

Dokumentet anvendes ved alle bestyrelsesmøder til opfølgning af status på udviklingskontrakten.

Grønt angiver milepæl der er gennemført i pågældende år

Gult angiver milepæl der er i gang / forventes gennemført i pågældende år

Orange angiver milepæle der er i gang, men vanskeligt opfyldes i pågældende år

Rødt angiver milepæl der ikke gennemføres eller nås indenfor pågældende år

Ingen markering betyder blot, at det ikke er opgjort eller igangsat endnu.

I 2015 er der 8 overordnede mål (5 obligatoriske og tre selvvalgte), 12 målepunkter og 23 milepæle

Pr. 17.11.15 er:

12 milepæle grønne (6 i september)

7 milepæle gule (10 i september)

1 milepæl er rød

3 milepæle er endnu ikke opgjort eller igangsat (7 i september)