

BESTYRELSEN

## OPFØLGNING PÅ UDVIKLINGSKONTRAKTEN

Dato: 29.11.2016  
Side 1 af 2

J.nr. 0122/19-16  
TNI

Udviklingskontrakten har 23 konkrete milepæle i 2016

Af vedlagte bilag fremgår en afrapportering på status på opfyldelse af udviklingskontrakten pr. 1. september 2016. I bilaget er status angivet med disse farvekoder:

Farvekode	Status	Antal i udviklingskontrakten
Grøn markering	Gennemført	12
Gul markering	Igangsat	7
Grå markering	Igangsat, men kan ikke nås i indeværende år	0
Rød markering	Gennemføres ikke	2

Én milepæl kan ikke opgøres før i december måned.

Status er således, at 91 % af alle milepæle er gennemført, igangsat eller forventes gennemført, og at 9 % af alle milepæle ikke vil blive gennemført.

De to milepæle, som ikke vil blive gennemført er:

- "Igangsættelse af 1 allerede godkendt masterforløb sammen med andre institutioner og/eller faglige organisationer"
- Forsøg med etablering af Joint Master degree med de skoler, der indgår samarbejdsaftaler med.

Igangsættelse af et masterforløb vil ikke blive gennemført, fordi det ikke har været muligt at opnå tilstrækkelige tilmeldinger til forløbet. Samtidigt

har ledelsen valgt ikke at anvende yderligere ressourcer på endnu et forsøg på at gennemføre et masterforløb.

Der vil ikke blive lavet et forsøg med etablering af Joint Master degree, fordi det vurderes, at der ikke på nuværende tidspunkt bør anvendes flere ressourcer herpå efter dimensionering af optaget til uddannelsen. I stedet bør ressourcerne anvendes til styrkelse af de nye undervisningsprogrammer.

Derudover bør det overvejes, hvorvidt der skal optages forhandling med Styrelsen for Videregående Uddannelser om punkterne:

- Efter- og videreuddannelsesforløb i innovation- og entreprenørskab obligatorisk for underviserne.
- Gennemføres for alle mindst en gang om året.

Det skyldes, at disse milepæle ikke modsvarer et aktuelt behov eller efterspørgsel.

I december vil skolen henvende sig til styrelsen for drøftelse af ændringer af de to nævnte mål for 2017, som aftalt ved foregående bestyrelsesmøde. Den endelige opgørelse af målene for 2016 foreligger først ved ministeriets endelig godkendelse af årsrapporten.