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VISION

En "arkitektur-fabrik’ - som ramme “DET ER Vi
for en kunstnerisk uddannelse med " SKOLEN 4
hgjt til loftet, plads og mod til til at == G/
eksperimentere.
Transparens pa tveers af alle un-
dervisningens niveauer, pa tveers
af forskning og undervisning og
faglige retninger

En aben og levende skole - til-
geengelig for dem som arbejder og
studerer her, aben for vores om-
verden nar vi inviterer ind i miljget
Neaerhed i afstand mellem funktioner# =
og mellem de faglige arbejdsmiljger
Styrket feellesskab

/










FAKTA

Indflytning 1/7-2021

Fra ca. 21.000 m2 til 13.000 m2
Aben konkurrence med efterfglgen- e
de projektkonkurrence. e
Totalentreprise-udbud pba. disposi-
tionsforslag.

Byggesum inkl. grundkgb, p-hus
mv. ca. 287 mio Kkr.
Entrepriseudgifter ca. 200 mio. kr.
inkl. uforudseelige udgifter (ex rad-
giverudgifter), ca. 15.000 kr. pr. m2
Udgifter til ngdvendige lejerlever-
ancer ca. 15 mio. kr.

Fondsfinansierede projekter ca. ARKITEKTER .:‘__..h_
28 mio. kr. (AAA bygherre) ' | % ¥ e

e

VARGO NIELSEN PA
ARKITEKTER, STEENS
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KONKURRENCE-FASEN

SCERE | ERCTIH DESIEH #ITEKTUR | MODE  HSTOR

POLITIKEN ™

LSK  ROSKILDE FESTIVAL MEDER

£L Men det er seerlig bemeaerkelsesveerdigt,
at Bygningsstyrelsen har prioriteret en
sa aben belysning af opgaven, hvor man
ikke blot sikrer sig, at kendte kreative
kreefter giver deres bidrag, men ogsa at
uprgvede kan fa chancen og komme ind
pa markedet. Det er nemlig sadan, konkur-
renceinstitutionen giver mening og gen-

. ' Aar . ]
nem arhundreder har skabt en livskraftig i A degl;ﬁﬂ" 54 arfﬂtektskole % = |
og myldrende arkitekturscene i Danmark. ® gennemsg 3y Oftet byen  TIISEI B b st st bt s i
- - | dag arfslpres gyt terns b o TP =
Den anvendte model har vist sig at veere o i ey e e 58 A kst Den nye arkitektskole er ALT DU BENEY
Jyila ' UG det har pjy Byer fil = IFVERSEN MORGENS
. i ilan erbilder i miljpet oY ATKitRktUr B3 e hege e =] 2 ) )
en farbar made at sikre sig, at opgaven o Hee ' e e skabt til abenhed og ap s g e
. " “rAmhus hay o3 Fland, illa mizd et hindplukdet
bade blev belyst fra mange sider og blev ot ;::;‘:::;;{f}_}f}nm@%mm,;;: Sy @ "m§tﬂhn35parate i
lighed f de vaekstl Bl i g Sy, arkitekter —
en mulighed for at ggde veekstlaget 1= retureis Aot ars, tor penpeicnte g, oo _ . - .
:‘;:"'l‘ml s ;"uldmday,,';,' - Vlnderpm!ektet er t.egnet til at !rrnaﬂega den uvisse ap-ag
for nye tegnestuer ‘ ‘ ,m“:;rﬁm, “ddameu::.;::ahd‘“‘”ihﬂmmkmmm ri - Edsk.aLenng af arkitektskolen i Aarhus. o
d‘mmgqmlmzmrm’:—:u’&ﬁhwmmgm E s P = C\’f"‘ T FIH! ABOHKENTER
::i;:::;‘::mmpim ; m;':’::ﬂihhs;::; _,';?,‘:,“’I";m\ ;ﬁm;ﬂ.ﬂ:ﬂ Det eri sig selvherligh, at tre nyuddannede arkifelder fra Aarhus, Varge
askitelt 7'7:::;:"- i1 det J::':_“"b}?n, ke er, Tri-oanault ag Nielzen Palle, sammien med Adeptvinder over konlumencens tre LES M
" o wrar et ralovalificerede deltagere, der £ancgle mest
E'LE,'*'“:?':JM-! rrrtrjde med Bur : purgte tegnestuer: Lacaton & Vassal, Sanaa og BIG - En strilende dag fo
R ogsd selv om Sanaa trak sig undervejs. Men det er sa=rlig Pgm“‘l::“[“l‘]‘m
imere bemarielzervardigt, at Eygning: har prioriterst en 53 dben el o
= belysning af spgaven, hvar man ikke blot silrer sig, at kendte kreative e
laraz e giver deves bidrag, men ogs atupraveds lan & chancen
midpimhd: e = _:“T:n";md"‘“.":
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NEW PARTNERING-MODELLEN

INDHOLD | HOVEDTRAK

Incitamentsprogram
e Samarbejdsaftale (tillid, gen-  Bonus
sidighed, rettidighed ift tid, gkonomi | :
og kvalitet, konflikthandtering mv) Fast DB og radgiverhonorar

e “Abne bgger” - entreprengrens {Utorudseelige udgitter
deekningsbidrag er trukket ud af en-
trepriseudgifterne

¢ [ncitamentsprogram med mulighed
for bonus

¢ Risikoen minimeres for entreprengr

(exit-mulighed, last DB)

TOTALBUDGET

Entrepriseudgifter

BYGST gvrige omkostninger




UDVAGELSE AF TOTALENTREPRENOR

uB Bilag 4 Adfaardsidentiﬁkationsskema

Projektansvarlig

Navn

iserende orq der passer bedst pg dig —

®  Huvilket karakteriserende ord der Passer mindst pa dig — 0g marker det med M

KRITERIER FOR UDVALGELSE L ssa o

1. Organisation, kultur og adfeer t’delige
o gglemedarbejders kompetencer, ty

-n

[ isati n mv.
kommandoveje i organisatione

lnitiativrig Logisk og objektiy
Ledende/organiserende Procesorienteret

Planlzggende Vedholdende

lmﬂdekommende "Vinder"attitude

Ikke selvpromoverende Saetter 0g indfrier m3|

Udfordrenge - undersggende Har orden data

Beslutningsorienteret leelsesmaessig orienteret
Effektiv Beslutningsorienteret

%)
33,3 % :
[ ] 2 PI‘OCGS ( r d t dellge
robust projekttidsplan med ty

1 I
ilepeele, farste validering af gkonom
m ,

Omsorgsfyld

Mélsggende Systematisk
Kon kluderende

Opmazrksom pé andre
Effektiv

Kvalitetssikrende

Relationsskabende Rationelt styret

. 3,3 %)
ningsforslag (33, _
Y nglSJst pgroces for udvikling af facade,
- 10

lan
entaenke indretning af byggepladsen, p

g : _

for interessenthandtering

Selvbevidst Télmodig
Synlig Omgaengelig
Seger struktur Klarer kaossituationer

Ansva rstagende @




PROCES- 0G TIDSPLAN

Teknisk kvalitet Funktionalitet, materia-
Trykprgve gkonomien ler, kvalitetsniveauer,

Risikovurdering for AAA b_yggetekplk afklares,
tilpasses inden for den

gkonomiske ramme. @konomisk risiko for

» uforudseelige udgif-
ter ligger hos BYGST
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Fase 1

Udbud med Fase 0 - Fase 2
forhandling Implementering Eg::mg,{i'geg;iﬁg Eksekvering
: : : :
[ ] [ ] [ ]
® ° ° °
e ° ° °
o ° ° °
: [ [ [
Godkendelse TR overgar tilTE  Aktstykke Kvalitet/funktionalitet fastlases
Udsendelse Huslejeaftale Godkendelse

Gensidig exitmulighed












EN “HILSEN” FRA HACK KAMPMANN

HISTORISK FORANKRING

Etablering af en forankring i det historiske, mé vaere et
centralt emne for en nybygget arkitektskole. Fortidens
tilstedeveerelse og enhver nutids forholden sig til

denne, er et grundvilkar i et arkitektoniske virke og mé
udgere en stor del af undervisningen. Hack Kampmanns
smukke og prunklgse reoler kan veaere en repreesentant
for historien, og danne grundlag for en ny sammensat
helhed af fer og nu. Muligheden for at inddrage Hack
Kampmanns reoler i projektet er dermed en fin gave, der
tilvejebringer nye muligheder nutiden ikke selv kan skabe
— 0g som dette projekt sgger at udforske fuldt ud. Ved at
tage udgangspunkt i reolerne og flette disse ind i en ny
transformeret helhed, gives Mediateket en tyngde og en
betydning det ikke var muligt at skabe uden. Reolerne er
saledes ikke en haemsko men et springbreet til autenticitet,
2gthed - og overraskelse. Vi mener det dermed kan blive '
langtidsholdbart og at det langsomt vil udfolde sig for den
studerende. Nogle vil undres og se dybden i Mediateket, og

ikke glemme dette sted. En arkitektonisk oplevelse.
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TEGNESALE - DE STUDERENDE “FLYTTER IND*




KUNST

Magnet #2

Magnet #1
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- DEN INVOLVERENDE BYGGEPLADS




NEW NEIGHBOUR

=3 e BANK OF MATERIALS

- » DEARSTUDIO APS |
. +SOCIAL ENTREPRENEURS IN DENMARK (SED)
%% .« THE TURQOUISE TENT

* OFFICE U67 APS (ANGELA AND FABIO)



ONSITE GALLER

P L LY






FOKUS
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Byggeriet i god fremdrift, “DEN NYE SKO,
rammerne er pa plads -y PUNKT IKKE /

Fondsprojekter og lejerleverancer
- tilbudsindhentning

- igangseetning og eksekvering

- teet opfelgning

Strategisk arbejdsplan for 2021:
- indhold i studiearet 2021/22

- kulturen pa Exners Plads

- kommunikationssstrategi

Projekter pa “sidelinjen”
- Landskabslab Godsbanen
- Design Built pa skolen




