Załącznik nr 4a do SIWZ

miejscowość..... data.....

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY wzór

ZADANIE 21	„Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Babiego Lata w Katowicach" Umowa nr ..... z dnia														
				REALIZACJA											
				1	2	3	4	5	...	10	11	...	...	..	22
ELEMENT REALIZACJI ZADANIA	ETAP[1]	CZĘŚĆ ZADANIA[2] (np.ulica, odcinek - niezależny technologicznie zakres, dla którego Wykonawca uzyskuje odrębną ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę (ewentualnego podziału dokonuje Wykonawca)	ŁĄCZNA WARTOŚĆ WYNAGRODZENIA ELEMENTU /NETTO/	1. miesiąc (Wykonawca wpisuje daty w ujęciu: dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr począwszy od dnia podpisania umowy)	2. miesiąc	3. miesiąc	...	...	...	maksymalnie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy					maksymalnie 22 miesiące od dnia podpisania umowy
1. ELEMENT Projektowanie wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę	Koncepcja		0												
	Projekt	A													
		B...													
2. ELEMENT Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe oraz roboty ziemne i montażowe, odtworzeniowe i porządkowe, itp.		A	0								w poszczególnych komórkach, stanowiących jednocześnie określenie czasu realizacji, Wykonawca powinien wskazać konkretny zakres wykonywanych robót budowlanych, podlegający odbiorowi oraz wartości tego zakresu (np.: *Przebudowa instalacji sanitarnej ..... wartość: .... PLN*				
		B...									B...				
ŁĄCZNA WARTOŚĆ WYNAGRODZENIA WYKONAWCY NETTO			0												

[1] ETAP - Zamawiający wprowadził podział zamówienia na trzy Etapy zgodnie z § 3 Umowy. Terminy wykonania poszczególnych Etapów określa § 8 ust. 2 Umowy.

[2] CZĘŚĆ ZADANIA – niezależny technologicznie zakres, dla którego Wykonawca uzyskuje odrębną ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę (ewentualnego podziału dokonuje Wykonawca). W przypadku, gdy Wykonawca nie dokonuje podziału na CZĘŚCI ZADANIA, scala wiersze A i B... a w komórce wpisuje słownie: "CAŁOŚĆ ZADANIA"

.....
data i podpis Kierownika Budowy i Wykonawcy

.....
akceptacja Zamawiającego (data i podpis)

Zamawiający wprowadził podział na dwa ELEMENTY realizacji zadania (zwane dalej ELEMENTAMI), gdzie:

1. ELEMENT

Projektowanie wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę - należy rozumieć jako opracowanie i przekazanie Zamawiającemu koncepcji wraz z harmonogramem rzeczowo - finansowym, opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie i przekazanie Zamawiajacemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę;

2. ELEMENT

Roboty budowlane, tj. wszelkie roboty budowlane wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi, w tym roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, roboty ziemne, montażowe, odtworzeniowe i porządkowe, itp. - należy rozumieć jako wykonanie robót pomiarowych (tyczenie), wykonanie rozbiórki nawierzchni i elementów zagospodarowania terenu, wykonanie wycinki drzew i krzewów itd., jak również wykonanie robót ziemnych oraz montażowych, wszelkich robót związanych z odtworzeniem nawierzchni i zagospodarowaniem terenu, w szczególności przywróceniem terenu robót i terenu przyległego do stanu pierwotnego wraz z uzyskaniem pisemnych oświadczeń właścicieli nieruchomości o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego oraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji rozliczeniowej i powykonawczej

Uwzględniając podział wartości umowy dla poszczególnych ELEMENTÓW i zaplanowany postęp wykonania poszczególnych ELEMENTÓW, Wykonawca w ramach harmonogramu rzeczowo - finansowego zaproponuje podział dokonywania częściowych płatności za zrealizowanie 2. ELEMENTU, przy założeniu, że płatność nie będzie następowała częściej niż raz w miesiącu i wartość faktury nie będzie niższa niż 100 000,00 pln netto .

Odbiorowi częściowemu będą podlegać poszczególne ELEMENTY wskazane w harmonogramie rzeczowo - finansowym wg ich rzeczowego zaawansowania za wyjątkiem 1. ELEMENTU, który zostanie odebrany po uzyskaniu i przekazaniu Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla ZADANIA / wszystkich CZĘŚCI ZADANIA. W przypadku 1. ELEMENTU nie przewiduje się płatności częściowych.

UWAGA: Udostępnienie kolejnego odcinka pasa ruchu drogowego przez Zarządcę drogi będzie realizowane na wniosek Wykonawcy po zakończeniu przez Wykonawcę całkowitego odtworzenia nawierzchni, w tym warstwy ścieralnej, potwierdzonego protokołem odbioru wcześniej udostępnionego odcinka drogi, na warunkach Zarządcy Drogi (stosownie do zapisów § 13 ust. 14 Umowy).

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wraz z koncepcją harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy (stosownie do zapisów § 8 ust. 3 Umowy).

w poszczególnych komórkach, stanowiących jednocześnie określenie czasu realizacji, Wykonawca powinien wskazać konkretny zakres wykonywanych robót budowlanych podlegający odbiorowi oraz wartości tego zakresu (np.: Przebudowa instalacji sanitarnej .....wartość: .... PLN