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1 Baggrund 

Nærværende notat er udarbejdet med baggrund i følgende materiale: 

 Lokalisering af arkitektskolen, af Anders Jørgensen, 30. juni 2011 

 Ny skole til Arkitektskolen, af Mads Falbe-Hansen, Bygningsstyrelsen, 19. 

marts 2012 

 Vurdering af anlægsudgifter, af Anders Jørgensen, 16. maj 2012 

 Arkitektskolen i Aarhus – Referencer, af Anders Jørgensen, 29. maj 2012 

 Udbud – organisationsmodeller, af Anders Jørgensen, 16. juni 2012 

 Kommentarer til Bygningsstyrelsens notat, af Anders Jørgensen, 16. juni 

2012 

 Referat af møder med Rune Kilden og NCC, af Anders Jørgensen, 8. au-

gust 2012 

 Mail til Torben Nielsen fra Anders Jørgensen, 17. august 2012  

 Ny arkitektskole i Aarhus, af Rune Kilden, september 2012 

 

 

2 Arkitektskolens mål og ønsker 

2.1 Primære behov og ønsker: 

Placering: 

 Bynær placering 

Projektindhold: 

 Arealbehov: Plads til ca. 750 studerende (det nuværende antal elever) 

samt udvidelse på 100 studerende. Arealbehov foreløbig estimeret til 

17.000 m² (forudsat en effektivisering af disponibelt areal) 

 Minimum 91 p-pladser (som i dag) og adgang til yderligere 79 p-pladser  

Økonomi: 

 Årlig husleje: Max. 16,4 mio. kr. (som i dag). Dog forventes der en effekti-

visering, således at der kan betales max. 18,7 mio. kr. (anført i Bygnings-

styrelsens notat fra 19. marts 2012). 

 På et senere tidspunkt kan det evt. indgå, om forventningerne til et sti-

gende elevtal skal indregnes. 
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Ejer- og udbudsform: 

 Arkitektskolen kan kun være lejer. 

 Arkitektskolen ønsker at gøre brug af det frie leverandørvalg mhp. at ind-

gå aftale om lejemål på markedsvilkår (forudsat økonomisk mere fordel-

agtigt end SEA-lejemål) 

 Projektet skal basere sig på en kreativ idékonkurrence (blandt erfarne 

kreative arkitekter eller evt. også blandt arkitektskolens studerende). Vin-

deren af denne får en kontrakt som bygherrerådgiver for arkitektur og de-

sign (ikke detailprojekterende). 

 Projektet realiseres via totalentreprise, hvor totalentreprenøren har til-

knyttet projekterende arkitekter og ingeniører. 

2.2 Sekundære behov og ønsker 

Projektindhold: 

 Der ønskes et rimeligt råt og fleksibelt byggeri, der kan omstilles for be-

grænsede økonomisk midler. 

 I forbindelse med skolen skal opføres kollegieboliger og gæsteboliger til 

undervisere svarende til et samlet projekt på 4.-5.000 m² 

 I forbindelse med skolen ses gerne etableret andre kreative miljøer. Der 

er i de tidligere udarbejdede notater foretaget en mere indgående beskri-

velse af mulige ”samflyttende”. 

 

Ikke afklaret, men af væsentlig betydning for byggesum: 

 

 Byggeriets kvalitetsniveau 

 Funktioner og volumener (beskrivelse på relativt overordnet niveau) 

 Kontekst – sammenhæng med administrativ organisation og undervis-

nings- og forskningsorganisation på Arkitektskolen. 

 Bymæssig indplacering – herunder orientering og samspil med naboerne 

(evt. synergi i form af lokalefællesskab/udnyttelse af lokaler) 

3 Arkitektskolens muligheder og vurderinger heraf 

Placering: 

 Godsbanen – grund ejet af Århus Kommune, grundkøbspris ca. 50 mio. 

kr. (3.000 kr./m²) eller DSB (2.700 kr./m²) 

 Trailerpladsen – grund ejet af Århus Kommune (byggeretsværdi ca. 7.000 

kr. pr. m²) 

 Ceres grunden – grund ejet af Royal Breweries, der har en aftale med A. 

Enggaard. A. Enggaard vil skulle stå som developer og totalentreprenør. 

 Mindet-Sydhavnsgade – grund/eksisterende bygninger ejet af Olav de 

Linde (har afgivet præliminært tilbud om lejeaftale) 

 Frederiks Plads – grund ejet af NCC 

Placeringen på Godsbanen er klart 1. prioritet. Dette også konkluderet i rap-

porten ”Lokalisering af arkitektskolen” 30. juni 2011. 
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Projektindhold: 

Udfordringen er at organisere det samlede projekt således, at man imøde-

kommer Arkitektskolens sekundære ønsker om kollegieboliger og andre kre-

ative uddannelser og erhverv i samme miljø.   

Økonomi: 

Arkitektskolens krav om en bynær placering betyder en relativ høj bygge-

retsværdi og dermed høje udgifter til grundkøb. Ligeledes gør kravet til max. 

husleje, at det økonomiske råderum til byggeriet bliver presset. At der så og-

så skal være plads til en fortjeneste for developer og/eller ejere, strammer 

økonomien yderligere. Udbud i totalentreprise bør derfor være med max. 

økonomisk ramme.  

Bygningsstyrelsen har af flere omgange betvivlet projektets økonomiske rea-

liserbarhed. Alt andet lige vil projektets realiserbarhed øges ved at minimere 

omkostninger til private investorer, projektudviklere m.v.. 

Ejer- og udbudsform: 

Ejer- og udbudsformer har tidligere været belyst i Bascons notat af 16. juni 

2012. Af de her beskrevne modeller er model C Privat investor som udlejer, 

udførelse i totalentreprise, den mest realistiske set i forhold til at realisere de 

ønsker, Arkitektskolen har. 

Modellen kan varieres i dens indhold af konkurrenceudsættelse. 

Vi skal anbefale, at der søges den størst mulige konkurrenceudsættelse, 

som sikrer Arkitektskolen mest værdi for pengene. 

Vi anbefaler derfor også, at udlejer-rollen konkurrenceudsættes. For at få et 

brugbart resultat af dette må inden da udarbejdes et udbudsmateriale bestå-

ende blandt andet af et overordnet byggeprogram, således at udbudsmate-

rialet bliver ens for alle – og således at der samtidig er givet en indikation på 

forhånd fra Arkitektskolens side af hvilket kvalitetsniveau, der ønskes. 

4 Bygningsstyrelsens anbefaling til videre proces 

Bygningsstyrelsen afrunder sit notat af 19. marts 2012 med følgende konklu-

sion:  

På nærværende grundlag, herunder særligt Arkitektskolens ønsker om 

areal og økonomiske muligheder for huslejebetaling, er det efter Byg-

ningsstyrelsens vurdering tvivlsomt, om det er muligt at realisere et byg-

geri gennem en traditionel projektkonkurrence, idet lejeudgiften forventes 

at ville udgøre ca. 33 % mere end Arkitektskolens ramme for lejebetaling. 

En projektkonkurrence gennemført som totalentreprisekonkurrence inde-

holder fortsat en udfordring, idet udgiften ligger mellem 11 % og 27 % 

over det beløb, som Arkitektskolen har til rådighed, om den økonomiske 

udfordring her er mindre end ved den traditionelle projektkonkurrence. en 

anden fordel ved modellen er muligheden for at fastlåse kontraktsum-
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men, så der tilbydes projekter til en pris, som det på forhånd er vurderet, 

at Arkitektskolen kan betale gennem huslejen. 

Den tredje mulighed med en projektkonkurrence gennemført ved en de-

veloper anser Bygningsstyrelsen ikke som en reel mulighed. 

I forhold til det fremadrettede forløb, vil jeg (Mads Falbe-Hansen, Byg-

ningsstyrelsen) foreslå, at der i første række fokuseres på følgende: 

 Arkitektskolens beslutning om, hvorvidt Bygningsstyrelsen skal gå vi-

dere med projektet, herunder særligt vurdering af, om det er muligt at 

finde en balance mellem den økonomi, der er til rådighed og arealbe-

hovet 

 Stillingtagen til om markedslejemodel kan anvendes. 

 Arkitektskolens yderligere behovsafklaring, herunder særligt de videre 

overvejelser om kollegier og sameje med kommunen mv. 

 Foreløbig drøftelse med Aarhus Kommune om et muligt grundkøb, 

idet byggeretsprisen og kommunens forventede krav om areal til par-

keringskælder er af væsentlig betydning. 

Under mundtlig drøftelse med Bygningsstyrelsen har Arkitektskolen fået til-

sagn om, at Arkitektskolen har mulighed for at benytte sig af det frie leveran-

dørvalg. 

5 Bascons anbefalinger til den videre proces 

Med afsæt i notatet af 19. marts 2012 fra Bygningsstyrelsen, hvor der stilles 

spørgsmål ved de helt centrale forudsætninger for Arkitektskolens overvejel-

ser om byggeriet af en ny arkitektskole, foreslår Bascon, at der indledes en 

teknisk dialog med markedet for mere konkret at afklare, hvorvidt private in-

vestorer finder Arkitektskolens forudsætninger acceptable.  

Den tekniske dialog gennemføres – evt. med deltagelse af bygherrerådgiver 

– ved at tage kontakt til 5-7 potentielle investorer og/eller developere og 

overfor dem fremlægge Arkitektskolens forudsætninger, idet det under dialo-

gen afprøves, hvorvidt de opstillede forudsætninger anses for realistiske. At 

gennemføre en tekniske dialog er i overensstemmelse med EU’s udbudsdi-

rektiv.  

Det indstilles endvidere 

at Arkitektskolen afslår Rune Kildens tilbud om assistance i forbindelse med 

afholdelse af workshops. Det er for tidligt at lukke processen nu (bør afvente 

resultat af den tekniske dialog); og de økonomiske forudsætninger bør stadig 

være til forhandling (mindst frem til afklaring af det kvalitetsniveau, Arkitekt-

skolen forventer realiseret),  

at der tidsmæssigt parallelt igangsættes følgende afklarende aktiviteter: 

1. at Arkitektskolen får afklaret muligheden for inddragelse af andre kreative 

uddannelser og samspillet med andre aktører på og i nærheden af Gods-

banearealet,  
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2. at Arkitektskolen, Bascon og Århus Omegn tager en dialog med Århus 

Kommune om grundkøb, lokalplaner m.v. (dvs. uden deltagelse af deve-

loper). 

3. at Aarhus Omegn anmodes om skriftligt at fremlægge overvejelser om 

opførelse af kollegieboliger, gæsteboliger mv. – herunder også et estimat 

for volumen og lejevilkår (kan studerende på Arkitektskolen nyde frem-

me),  

4. at der hurtigst muligt tages kontakt til FEAS v/ Jørgen Lang og få endeligt 

afklaret muligheden for at involvere FEAS under de givne forudsætnin-

ger, 

5. at der udarbejdes en drejebog for den videre proces, herunder proces og 

tidsplan for gennemførelse af idekonkurrence, evt. udbud af bygher-

re/udlejer-rollen,  

6. at der påbegyndes udarbejdelse af overordnet byggeprogram, hvor over-

ordnede funktions- og kvalitetskrav beskrives. 

at der herefter gennemføres en idekonkurrence samt et udbud af bygher-

re/udlejerrollen (her vil Rune Kilden og andre developere få mulighed for at 

byde ind). 

 

 

111/e



Notat 

Vedr.: Arkitektskolen 

Emne: Udbud - organisationsmodeller 

Til: Fejl! Der er ikke nogen dokumentvariabler. Fra: Anders Jørgensen / anj@bascon.dk / M: [+45] 6024 9897 

Bemærkning:  Dato: 16. juni 2012 

Rev.dato:  

 

 

 

Åboulevarden 21 

Postbox 510 

DK-8100 Aarhus C 

T: [+45] 8731 4400 

Baunegårdsvej 73A 

DK-2900 Hellerup 

T: [+45] 3975 7000 

info@bascon.dk 

www.bascon.dk 

1 Indledning 

Bygningsstyrelsen har i brev af 19. marts 2012 til Arkitektskolen vurderet mu-

lighederne for at realisere et byggeri af en ny arkitektskole i forhold til sko-

lens mulighed for at betale leje hhv. ud fra  

a.  omkostningsmodellen (en traditionel SEA-ordning) startende med en 

forrentning på 7,4 % p.a. i år 1 og stigende til ca. 8,1 % p.a. i år 15, 

opsigelighed og adgang til ændring af omfang af lejemål og  

b. ud fra en aftalebestemt markedsleje, p.t. med en forrentning på 5,1 % 

årlig leje, indekseret og med en 20 årig fast aftale (uopsigelighed). 

I brevet nævnes, at det er en naturlig forudsætning for Arkitektskolen, at 

byggeriet søges opført igennem en projektkonkurrence, hvorfor Bygningssty-

relsen – ud fra, at der er tale om et statsligt byggeri – fremlægger sine over-

vejelser mht. en traditionel projektkonkurrence. Som et alternativ hertil be-

skrives overvejelser i relation til en projektkonkurrence i totalentreprise. 

Arkitektskolen har på et møde den 21. maj 2012 anmodet Bascon om at ud-

arbejde et notat med principielle overvejelser mht. udbudsform for Arkitekt-

skolen
1
, idet et sådant notat også skulle medtage overvejelser uden forud-

sætning om, at Bygningsstyrelsen varetager bygherre-/ejerrollen. 

Notatet er opbygget således, at der først drøftes de mål Arkitektskolen øn-

sker at opnå med byggeriet og prioriteringen heraf. Dernæst gennemgås 

forskellige modeller for bygherre-/ejerrollen, idet modellens indhold har afgø-

rende betydning for hvilke mulige udbudsformer, en ny arkitektskole kan ud-

bydes i. Endeligt drøftes overordnet de umiddelbart mulige udbudsformer, 

idet der alene kommenteres stringent – dvs. uden en drøftelse af de kalkula-

tioner, der fremgår af Bygningsstyrelsens brev af 19. marts 2012. 

2 Prioriteringer 

Det er væsentligt at gøre sig klart hvilke mål, Arkitektskolen ønsker at opnå 

med byggeriet af en ny arkitektskole, og hvilke prioriteringer der er vigtige.  

Overordnet ønskes etableret en ny samlet institution, der funktionelt lever op 

til nærmere definerede krav og ønsker til en moderne undervisningsinstituti-

on.  

 

1
 Der er udarbejdet et parallelt notat, hvor Bascon fremlægger sine overvejelser mht. de øko-

nomiske forudsætninger, der ligger til grund for Bygningsstyrelsens brev af 19. marts 
2012. 
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I og med, at det er fremtidigt hjemsted for Arkitektskolen, er det naturligt, at 

der samtidig er forventninger til byggeriets/ejendommens arkitektoniske kva-

liteter.  

Endelig er det et krav, at byggeriet kan realiseres indenfor det økonomiske 

råderum, Arkitektskolen har i form af maksimal årlig lejebetaling.  

Prioriteringen af ovenstående må nødvendigvis være:  

1. Overholdelse af økonomisk ramme (årlig lejebetaling) 

2. Opfyldelse af funktionskrav til Arkitektskolen som en moderne under-

visningsinstitution 

3. Opfyldelse af forventninger til byggeriets arkitektoniske kvaliteter og 

indpasning i byrummet.  

3 Modeller for bygherre-/ejerrollen 

Som udgangspunkt sættes, at der er 5 forskellige modeller for bygherre-

/ejerrollen: 

A. Bygningsstyrelsen som udlejer, udførelse i rådgiver/fagentre-

prisemodel 

B. Bygningsstyrelsen som udlejer, udførelse i totalentreprisemodel 

C. Privat investor som udlejer, udførelse i totalentreprisemodel 

D. OPS model 

E. OPP-model 

Efter gældende lovgivning kan Arkitektskolen ikke selv stå som ejer, og mo-

dellerne C. – E. forudsætter alle som alternativ til model A, at en privat inve-

stor forestår byggeriet og efterfølgende udlejer byggeriet til Arkitektskolen. 

Det forudsættes ligeledes, at byggeriet realiseres på en grund valgt af Arki-

tektskolen, og at vilkårene for grunderhvervelse og senere lokalplan ikke be-

laster projektets økonomi uforholdsmæssigt meget. 

Det er således i alle tilfælde en forudsætning: 

 at lokalplan for det planlagte byggeri vedtages  

 at der foreligger et (af Arkitektskolen) godkendt projektforslag for byg-

geriet  

 at der foreligger et budget for leje/investering, der overholder den 

økonomiske ramme, og  

 at det samlede byggeri kan godkendes i Folketingets Finansudvalg. 
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3.1 A. Bygningsstyrelsen som udlejer – udførelse i 

rådgiver/fagentreprisemodel 

Modellen indebærer, at Bygningsstyrelsen som statslig bygherre/ejer forestår 

byggeriet, herunder udbud af rådgivning og senere udførelsen jf. Udbudsdi-

rektivet, baseret på en (betinget) lejeaftale med Arkitektskolen. 

Byggeriets organisering er vist nedenfor: 

 

I Bygningsstyrelsens brev af 19. marts 2012 anføres, at Bygningsstyrelsen 

på det foreliggende grundlag vurderer, at det vil være tvivlsomt, om det er 

muligt at realisere et projekt gennem en traditionel projektkonkurrence, idet 

lejeudgiften forventes at ville udgøre ca. 33 % mere end Arkitektskolens 

ramme for lejebetaling.  

Vurdering/prioriteringer: 

På baggrund af Bygningsstyrelsens vurderinger forekommer det ikke reali-

stisk at gennemføre byggeriet indenfor den økonomiske lejeramme, og mo-

delen vurderes ikke realiserbar, med mindre byggeriets omfang kan be-

grænses og/eller driftsbesparelser indregnes i lejerammen, således at der 

etableres et anlægsøkonomisk råderum, der kan godkendes af Bygningssty-

relsen som realistisk. 

Der henvises til særskilt notat, der kommenterer Bygningsstyrelsens forud-

sætninger.  

Modellen vil i øvrigt give god mulighed for at sikre byggeriets arkitektoniske 

og funktionelle kvaliteter. 

3.2 B. Bygningsstyrelsen som udlejer – udførelse i 

totalentreprisemodel 

Modellen svarer til model A med den forskel, at byggeriets projektering og 

udførelse gennemføres i totalentreprise. 

Byggeriets organisering er vist nedenfor:  

111/h



 

 

 

 

I Bygningsstyrelsens brev af 19. marts 2012 angives projektkonkurrence 

gennemført som totalentreprisekonkurrence også at være en økonomisk ud-

fordring, idet Bygningsstyrelsen vurderer, at lejeudgiften vil være 11-27 % 

mere end Arkitektskolen har til rådighed. 

Det omtales, at der er en mulighed for at fastlåse kontraktsummen inden ud-

bud af totalentreprisekonkurrencen, således at der bydes ind med projekter 

til en pris, som det på forhånd er vurderet, at Arkitektskolen kan betale gen-

nem huslejen. 

Vurdering/prioriteringer: 

På baggrund af Bygningsstyrelsens vurderinger forekommer det ikke reali-

stisk at gennemføre byggeriet indenfor den økonomiske lejeramme, og mo-

delen vurderes ikke realiserbar, med mindre byggeriets omfang kan be-

grænses og/eller driftsbesparelser indregnes i lejerammen, således at der 

etableres et anlægsøkonomisk råderum, der kan godkendes af Bygningssty-

relsen som realistisk. 

Der henvises til særskilt notat, der kommenterer Bygningsstyrelsens forud-

sætninger.  

Modellen giver gode muligheder for at opnå et byggeri med gode funktionel-

le kvaliteter, mens byggeriets arkitektoniske kvalitet vanskeligere sikres.  

3.3 C. Privat investor som udlejer – udførelse i 

totalentreprisemodel 

Modelen forudsætter, at Arkitektskolen gennemfører et udbud af lejevilkår på 

grundlag af et konkret byggeprogram og i forhold til en privat investor, der 

samtidig vil påtage sig at forestå byggeriet, formentlig via en totalentrepre-

nør.  

Modellen forudsætter endvidere, at Arkitektskolen kan pege på en konkret 

byggegrund/ejendom, hvor byggeriet ønskes opført, og at vilkår for investors 

erhvervelse af ejendommen er fastlagt.  

Modellen indebærer, at udbudspligten afløftes ved, at lejeaftalen udbydes, 

idet tilbudsgiver ud over en lejeaftale og forrentning samtidig tilbyder et kon-

kret projekt.  
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Grundlaget for et sådan udbud vil være nærmere fastlagte lejevilkår baseret 

på markedsvilkår, og et byggeprogram mv. svarende til udbud i totalentrepri-

se. 

Der kan skabes sikkerhed for overholdelse af den økonomiske lejeramme 

ved, at rammen fastlægges i udbuddet og ved at tilbudsgiverne i stedet kon-

kurrerer på den bedst mulige opfyldelse af Arkitektskolens ønsker til bygge-

riets kvalitet i form af både funktionelle, arkitektoniske og tekniske kvaliteter 

indenfor den givne økonomiske ramme. 

Projektets organisation er illustreret nedenfor:  

 

Modellen svarer således principielt til model B, men det forudsættes, at der 

vil være en forhåndsaftale mellem investor og totalentreprenør inden tilbuds-

afgivelsen.  

Når udbuddet er gennemført og en vinder udpeget, indgås således en betin-

get lejeaftale og investor forestår den videre bearbejdning af projekt og lo-

kalplan med henblik på, at det samlede projekt kan forelægges Finansud-

valget til godkendelse. 

Vurdering/prioriteringer: 

I forhold til de erfaringer, Bascon har – senest ved realisering af VIA UC 

byggeri på Ceresgrunden – forekommer det sandsynligt, at modellen kan 

opfylde Arkitektskolens lejeramme, idet investor med sin totalentreprenør og 

dennes rådgivere og leverandører kan optimere byggeriet. 

Modellen giver gode muligheder for at opnå et byggeri med gode funktionel-

le kvaliteter, mens byggeriets arkitektoniske kvalitet vanskeligere sikres.  

3.4 OPS model (variant) 

Modellen svarer til model B eller model C med den forskel, at totalentrepre-

nøren via investor samtidig afgiver tilbud på eksempelvis 10 års teknisk byg-

ningsdrift. 

Det er sædvanligt ved OPS modeller, at det primært er den tekniske drift, der 

overlades til operatøren. 
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Fordelen ved denne model er, at Arkitektskolen kan opnå større sikkerhed 

for, at byggeriet er udformet under hensyn til totaløkonomiske overvejelser 

samtidig med, at en del af driftsomkostningerne på forhånd er kendte.  

3.5 OPP model 

En egentlig OPP model indebærer til forskel fra OPS at en større del af 

driftsansvaret overlades til OPP-operatøren, herunder al teknisk drift, rengø-

ring, evt. kantinedrift osv.  

Organisationen er vist nedenfor:  

 

Vi har i ovennævnte ikke tydeliggjort OPP leverandørens interne organise-

ring, der typiske vil være en kombination af konsortieaftaler mellem investor, 

totalentreprenør og driftsoperatør typisk i en selskabsdannelse, og endvidere 

med en række tilknyttede parter i form af arkitekt- og ingeniørrådgiver, un-

derentreprenører og ekstern advokat.  

Vurdering/prioriteringer: 

Modellen vurderes umiddelbart ikke realistisk, idet byggeriet vurderes at væ-

re for begrænset til at bære den store investering, som et OPP udbud vil in-

debære. 

4 Projektrådgivningens organisering 

Som det fremgår af ovenstående er projektrådgivningen organiseret forskel-

ligt i de 5 modeller – hvilket har konsekvenser for bygherrens indflydelse på 

projektets udformning og detaljering.  

I model A er projektet baseret på en projektkonkurrence (arkitektkonkurren-

ce), der giver mulighed for maksimal fokus på projektets arkitektoniske og 

funktionelle kvaliteter – men begrænset eller ingen sikkerhed for overholdel-

se af den økonomiske ramme, som anført af Bygningsstyrelsen.  
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Byggeprogram udarbejdes af Bygningsstyrelsen, formentlig ved en bygher-

rerådgiver valgt efter et udbud.  

Modellen er den traditionelle rådgivermodel, hvor projektet vælges på grund-

lag af en projektkonkurrence, og hvor totalrådgiveren varetager projektering, 

myndighedsbehandling, udbud i fag-, stor- eller hovedentreprise og opfølg-

ning under udførelsen i form af projektopfølgning, fagtilsyn og byggeledelse. 

Model B, C, D og E er alle baseret på, at projektering og udførelse samles i 

en totalentreprise som illustreret nedenfor:  

 

Farvemarkeringen indikerer forskellen, at projektrådgivningen varetages af 

totalentreprenøren, på baggrund af et byggeprogram udarbejdet af lejer.  

I model B, hvor Bygningsstyrelsen er udlejer, vil Bygningsstyrelsen tillige 

varetage udarbejdelse af byggeprogram, mens Arkitektskolen i model C, D 

og E skal varetage udarbejdelse af byggeprogram og udbuds- og aftalebe-

tingelser.  

Såfremt Arkitektskolen vælger at prioritere gennemførelse af en arkitektkon-

kurrence højt, er det muligt at tænke sig modellerne B, C, D og E kombine-

ret med en indledende idékonkurrence. Formålet med en sådan idékonkur-

rence vil være at sikre en arkitektonisk inspiration til byggeriet, men samtidig 

fastholde den økonomiske sikkerhed ved, at byggeriet gennemføres i en af 

de nævnte modeller.  

Resultatet af en idékonkurrence vil sammen med et byggeprogram mv. ind-

gå som en forudsætning for et efterfølgende udbud og vil dermed (kunne) 

begrænse eksempelvis totalentreprenørens mulighed for at optimere projek-

tet økonomisk. Der er således større risiko for, at en idékonkurrence kan 

medføre, at den økonomiske ramme ikke kan overholdes.  
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Modellen kan illustreres som vist nedenfor: 

 

 

4.1 Generelt 

Det er en forudsætning for alle modeller, at Arkitektskolen kan indkøbe og 

igangsætte rådgivning, men ikke entreprisearbejder
2
. En investor, der kan 

påtage sig bygherrerollen, skal således være fundet, inden projektet frem-

lægges for Finansudvalget.  

Finansiering af aktiviteterne frem til Finansudvalgets godkendelse skal over-

vejes, og det kan være afgørende, om Arkitektskolen ud over gennemførelse 

af udbudsproceduren selv er i stand til at finansiere projektudviklingen, her-

under rådgivning frem til Finansudvalgets godkendelse og endelige finansie-

ring. 

Gennemførelse af byggeriet med Bygningsstyrelsen som udlejer vil medføre 

den mindste finansieringsomkostning for Arkitektskolen under byggeriets 

planlægning og ved gennemførelse af udbud. 

 

 

2
 Det indebærer en helt overordnet forudsætning – nemlig, at Bygningsstyrelsen (og formentlig 

også Finansministeriet) har givet accept af mindst en af de foreslåede finansieringsmodel-
ler. Enten ved en direkte accept af en finansieringsmodel eller ved en meddelt accept af, 
at Arkitektskolen gør brug af det frie leverandørvalg (altså konkurrenceudsættelsen). 
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1 Baggrund for dette notat 

Bygningsstyrelsen har i notat af 19. marts 2012 vurderet mulighederne for at 

realisere et byggeri for Arkitektskolen baseret på markedsleje. Foreliggende 

notat er udarbejdet efter aftale med arkitektskolens rektor Torben Nielsen på 

møde den 13. juni 2012. Notatet kommenterer Bygningsstyrelsens forud-

sætninger og fremlægger forslag til reviderede kalkulationer for de 2 opstille-

de eksempler. 

2 Ændring af forudsætninger ift. Bygningsstyrelsen 

I dette afsnit omtales en række forudsætninger, der efter Bascons vurdering 

skal justeres, herunder ved inddragelse af aktuelle erfaringer fra projekter i 

Aarhus-området. 

2.1 Størrelse af byggeri 

Det er i Bygningsstyrelsens notat oplyst, at der skal anvendes 17.000 m² + 

4.000 m² kælder.  

Arkitektskolen har i det hidtidige arbejde forudsat et samlet arealbehov på 

17.000 m² og denne forudsætning fastholdes. 

2.2 Samlet volumen 

Arkitektskolen har indtil nu arbejdet ud fra, at man ville flytte sammen med 

andre institutioner, iværksættere, kollegier mv. for at etablere et nyt kreativt 

og inspirerende miljø i Aarhus. Der har været talt om et samlet volumen på 

ca. 26.000 m². 

Af hensyn til beregningerne – og et klart fokus alene på Arkitektskolen - an-

vendes de 17.000 m² som forudsætning. 

2.3 Parkering 

Bygningsstyrelsen forudsætter, at der etableres 260 p-pladser på terræn. 

Antallet svarer til det samlede byggeri – og dermed ikke til det, som byggeri-

et til Arkitektskolen afleder. Aarhus Kommunes parkeringsregulativ forudsæt-

ter, at der til Arkitektskolens byggeri på 17.000 m² etableres 170 p-pladser. 

Konkret er der ikke mulighed for på nogen af de 4 udvalgte lokaliseringer 

(Godsbanearealet, Trailerpladsen, Ceres-grunden og Mindet-

Sydhavnsgade) at etablere et større antal p-pladser på terræn. Det vurderes 

således ikke muligt at etablere p-pladser – ud over enkelte handicap p-
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pladser – på terræn. Såfremt alle p-pladser skal etableres i kælder, vurderes 

anlægsudgiften for de 170 p-pladser at være 35,7 mio. kr. (170 stk. a 28 m² 

a 7.500 kr./m²). En løsning af parkeringsproblematikken påvirker dermed den 

skitserede anlægsøkonomi negativt.  

Der er flere modeller, der kan løse denne udfordring mht. at minimere an-

lægsudgiften til etablering af p-pladser f.eks. via en driftsaftale på samme vis 

som den, VIA UC har indgået med A. Enggaard vedr. byggeri på Ceres-

grunden. Her ligger etableringen af et antal parkeringspladser uden for den 

direkte anlægsøkonomi – og der betales via driften for ca. halvdelen af det 

antal, Aarhus Kommunes parkeringsregulativ kræver. 

Arkitektskolen har i dag et areal svarende til ca. 21.000 m² og råder over 91 

parkeringspladser eller et meget begrænset antal i forhold til Aarhus Kom-

munes parkeringsregulativ, der ville kræve 210 p-pladser. De 91 pladser 

dækker rimeligt det aktuelle behov og afhængig af den endelige lokalisering 

af en ny arkitektskolen kan det overvejes, hvorvidt Arkitektskolen ud fra ar-

gumenter mht. CO2- og bæredygtighed (stationsnærhed eller det nuværen-

de behov) skal søge om dispensation fra parkeringsregulativet. 

2.4 Værdisætning af byggeret 

Bygningsstyrelsen baserer de gennemførte beregninger på en byggeretspris 

på 3.500 kr./m².  

Set i forhold til de 4 af Arkitektskolen foretrukne muligheder for lokalisering – 

og som er forelagt for Arkitektskolens bestyrelse – er der relativt færre fri-

hedsgrader mht. forhandling om byggeretspris for Ceres-grunden og for 

Mindet-Sydhavnsgade. 

Byggeretsprisen på godsbanearealet ejet af Banestyrelsen er 3.000 kr./m², 

hvorfra formentlig kan trækkes et fradrag pga. forurening og ekstrafundering. 

Ved møde med Banestyrelsen er indikeret en byggeretspris på 2.500-2.700 

kr./m² - dvs. et fradrag pga. forurening og behov for ekstrafundering i størrel-

sesordenen 300-500 kr./m². Byggeretsprisen for Trailerpladsen, de bynære 

havnearealer (ejet af Aarhus Kommune), er ikke forhandlet. 

2.5 Entrepriseudgifter 

På basis af det netop godkendte aktstykke for VIA UC-byggeriet på Ceres-

grunden i Aarhus foreslås det, at enhedsprisen sættes til 12.700 kr. pr. m². 

Der er tale om en fast pris gældende til 2017. 

Ved den traditionelle projektkonkurrence tillægges 7 % svarende til 13.600 

kr. pr. m².  

2.6 Husleje 

Der anvendes de oplyste 18,7 mio. kr.  

Arkitektskolens nuværende husleje og den del af de nuværende driftsudgif-

ter, som forventes at falde bort ved en effektivisering af det til rådighed væ-

rende areal, svarer nogenlunde til dette beløb. Ved et øget indtag af stude-

rende kan der være en handlemulighed mht. at øge beløbet til husleje. 

Denne handlemulighed vil det være hensigtsmæssigt at inddrage på et se-

nere tidspunkt i processen. 
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2.7 Byggelånsrenter 

Efter Bascons vurdering vil byggelånsrenten for et byggeri som beskrevet 

udgøre ca. 6,5 % baseret på det forventede gennemsnitlige likviditetstræk i 

byggeperioden. 

3 De 2 overslag 

Nedenstående medtages de 2 overslag anført i Bygningsstyrelsens notat, 

idet der korrigeres for ovenstående bemærkninger. 

3.1 Traditionel projektkonkurrence 

Ved en alternativ beregning baseret på økonomi i forbindelse med VIA UCs 

byggeri på Ceres-grunden i Aarhus – og incl. p-hus/p-kælder – ser kalkulati-

onen således ud: 

Traditionel projektkonkurrence 
     

  
Mængder Enhedspriser Udgift 1 Udgift 2 

Grundkøb/byggeret   17.000 2.600 44.200.000    

Forundersøgelser - grund 
   

200.000   

Nedrivning og oprensning 
 

17.000 200 3.400.000    

Byggemodning, tilslutningsafgifter 
   

1.000.000   

Grund i alt         48.800.000  

Entrepriseudgifter           

Nybygning 
 

17.000 13.600 231.200.000    

Parkering i p-hus/p-kælder  170 28 6.500 30.940.000    

Terrænarbejder 
   

2.000.000   

Entrepriseudgifter i alt         264.140.000  

Øvrige omkostninger           

Byggepladsdrift (1) 1% 
  

2.641.400    

Vinterforanstaltninger (1) 2% 
  

5.282.800    

Totalrådgiverhonorar (1) 10% 
  

26.414.000    

Kunstnerisk udsmykning (1) 1,50% 
  

3.962.100    

Uforudseelige udgifter (1) 8,50% 
  

22.451.900    

Reproduktion (1) 0,60% 
  

1.584.840    

Arkitektkonkurrence 
   

1.700.000   

Øvrige rådgivere/forundersøgelser 
   

1.000.000   

Honorar, idéoplæg og programmering 
   

1.500.000   

Byggetilladelse, anslået 
   

350.000   

Forsikring 
   

615.000   

Øvrige omkostninger i alt         67.502.040  

Byggelånsrenter 6,5%   212.000.000   3.780.000  

Byggeudgifter i alt, excl. Moms. 
    

394.222.040  

 

Med forudsætningen om en markedsleje på 5,1 % som faktor for omregning 

af de samlede omkostninger til huslejen bliver den estimerede husleje i dette 

eksempel i alt 20,1 mio. kr. 
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3.2 Projektkonkurrence i totalentreprise 

Ved en tilsvarende alternativ beregning ser kalkulationen således ud: 

Projektkonkurrence i totalentreprise 
     

  
Mængder Enhedspriser Udgift 1 Udgift 2 

Grundkøb/byggeret   17.000 2.600 44.200.000    

Forundersøgelser - grund 
   

200.000   

Nedrivning og oprensning 
 

17.000 200 3.400.000    

Byggemodning, tilslutningsafgifter 
   

1.000.000   

Grund i alt         48.800.000  

Entrepriseudgifter           

Nybygning 
 

17.000 12.700  215.900.000    

Parkering i p-hus/p-kælder  170 28 6.500 30.940.000    

Terrænarbejder 
   

2.000.000   

Entrepriseudgifter i alt         248.840.000  

Øvrige omkostninger       
 

  

Byggepladsdrift (1) 1% 
  

-      

Vinterforanstaltninger (1) 2% 
  

-      

Totalrådgiverhonorar (1) 10% 
  

-      

Kunstnerisk udsmykning (1) 1,50% 
  

 3.732.600    

Uforudseelige udgifter (1) 3,50% 
  

 8.709.400    

Reproduktion (1) 0,60% 
  

-      

Arkitektkonkurrence 
   

1.700.000   

Øvrige rådgivere/forundersøgelser 
   

1.000.000   

Honorar, idéoplæg og programmering 
   

1.500.000   

Byggetilladelse, anslået 
   

0   

Forsikring 
   

0   

Øvrige omkostninger i alt          16.642.000  

Byggelånsrenter 6,5%   160.000.000    10.400.000  

Byggeudgifter i alt, excl. Moms. 
    

324.682.000  

 

Med forudsætningen om en markedsleje på 5,1 % som faktor for omregning 

af de samlede omkostninger til huslejen bliver den estimerede husleje i dette 

eksempel i alt 16,6 mio. kr. 

4 Evt. ejerlejlighed/flere bygherrer – kollegier 

Bygningsstyrelsen tilkendegiver i sit notat (s. 6), at det er et problem at væl-

ge en ejerlejlighedskonstruktion og/eller en model med flere ejere/lejere. 

Efter Bascons opfattelse er udfordringerne forbundet hermed til at løse – ved 

at der på forhånd indgås aftaler mht. organisering og ansvar. 

På mødet den 21. maj 2012, hvor boligselskabet Aarhus Omegn deltog, blev 

dette illustreret, idet boligselskabet har gode og positive erfaringer med såvel 

ejerlejlighedskonstruktion som modeller med flere ejere/lejere. 

Samtidig gav boligselskabet Aarhus Omegn tilsagn om at stå som bygherre 

for byggeri af kollegieværelser/-boliger og gæsteboliger til undervisere. Med 
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henblik på at optimere økonomien såvel i anlægs- som i driftsfasen er det 

afgørende, at der er tale om min. 60 kollegieværelser – og gerne flere, da 

værdisætningen af byggeret i Aarhus Midtby kan betyde en udfordring i for-

hold til at overholde de statsligt udmeldte rammebeløb. 

Boligselskabet Aarhus Omegn tilbyder at gennemføre forhandlinger med 

Aarhus Kommune, således at de 14 % af indskudskapitalen rejses ad denne 

vej, og de 3 % via de kommende lejere. Denne model er mere smidig end at 

gøre brug af campusloven, hvor der skal etableres en selvstændig fond til at 

rejse indskudskapitalen. 
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Arkitektskolen i Aarhus 

 

 

Referencer 

 
Her referencer fra 3 byggerier i Danmark. Kvadratmeterprisen 
varierer fra 11.000 kr til 23.000 kr. 
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Viborg Rådhus 

Bygherre: Viborg Kommune 

Udbudsform: Totalrådgivning - fagentrepriser 

Arkitekt: Henning Larsen Architects 

Areal: 19.400 m² 

Byggesum: 303 mio. kr. ekskl. byggegrund 

Kvadratmeterpris: 15.600 kr/m² 

Ibrugtaget: 2011 

Beliggenhed: Prinsens Alle 5, 8800 Viborg  

 

 

I 2006 besluttede Viborg Kommune samling af de kommunale administrative 

funktioner ved igangsætning af nyt rådhus ved gennemførelse af projektkon-

kurrence. Det nye rådhus er placeret på et tidligere kaserneområde lidt 

udenfor Viborgs historiske bykerne. 

Visionen var at skabe et rådhus, hvor gæster og borgere møder det officielle 

Viborg og den kommunale service kendetegnet ved stærk faglighed, dialog 

og respekt. Rådhuset er handicapvenligt, miljø- og energirigtigt og understøt-

ter et godt arbejdsmiljø for videndeling, med fokus på sikkerhed, sundhed og 

trivsel.  

 

Rådhusets indretning er kendetegnet ved en kombination af åbne kontor-

landskaber, fleksrum, samtalerum, mødefaciliteter samt byrådssal. Bygnin-

gen indeholder et stort atrium, som er centralt placeret i forbindelse med 

bygningens indgang. Medarbejderkantine og køkken er placeret på øverste 

etage med adgang til taget og med udsigt over Viborg. 

 

I tilknytning til rådhuset er etbleret 383 parkeringspladser samt parkerings-

plads til ca. 230 cykler. 
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Campus for VIA University College 

Bygherre: Via University College Viborg 

Udbudsform: Totalentreprise 

Arkitekt: Kjær & Richter 

Areal: ca. 20.000 m², heraf 7.000 m² p-kælder 

Byggesum: ca. 220 mio. kr. 

Kvadratmeterpris:11.000 kr./m² 

Ibrugtaget: 2010 

Beliggenhed: Prinsens Alle, 8800 Viborg  

 

 

Professionshøjskolen VIA University College besluttede i 2007 at opføre en 

campus i Viborg, og Bascon blev valgt som bygherrerådgiver. Idéen bag op-

førelse af en campus var at samle flere uddannelsesinstitutioner under 

samme tag, skabe synergi mellem forskelligartede uddannelsestyper, styrke 

studiemiljøet og underbygge tværfagligt samarbejde samt at optimere loka-

leudnyttelsen, herunder faciliteter som auditorium, køkken, kantine, multihal 

og åbne studiemiljøer. 

Byggeriet, som er på ca. 20.000 m², rummer respektive bygningskroppe til 

Pædagogseminar, Tekstilseminar og Sygeplejerskeuddannelsen, herunder 

værksteder, produktionsområder og hospitals-/sengeafdeling inklusive syge-

hustekniske installationer. Under bygningen er etableret et underjordisk par-

keringsanlæg i samarbejde med Viborg Kommune. 

Projektet blev udbudt i en totalentreprisekonkurrence, som blev vundet af 

MT Højgaard, som sammen med Arkitektfirmaet Kjaer & Richter og Viborg 

Ingeniørerne stod for projektering og opførelse af den nye campus. 
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Syddansk Universitet 

Bygherre: Universitets- og bygningsstyrelsen 

Udbudsform: Ikke kendt 

Arkitekt: Henning Larsen Arch. 

Areal: 13.600 m² 

Budget: 310 mio. kr. ekskl. byggegrund. 

Kvadratmeterpris: 22.800 kr/m². 

Ibrugtaget: 2013 

Beliggenhed: Kolding 

 

Det nye universitet placeres i Kolding på Grønborggrunden mellem Øster-

brogade, Skamlingvejen, Buen og Kolding Å.  

Universitetet er et af Syddansk Universitets seks campi og har fokus på en-

treprenørskab, kommunikation og design, kultur og sprog.  

Der forventes 1500 heltidsstuderende og 900 deltidsstuderende, når bygnin-

gen tages i brug.  

Det nye universitetsbyggeri skal opnå klassificering som lavenergiklasse 

2015. Det er den bedste klassificering, man kan opnå i henhold til bygnings-

reglementet og betyder, at energiforbruget kun må være 41 kWh/m2 pr. år. 

Til sammenligning er den normale energiramme 71,3 kWh/m2 pr. år. Energi-

forbruget i SDU Kolding bliver med andre ord godt 40 procent mindre end i 

et traditionelt byggeri. Bygningen vil blandt andet få solceller og solfanger på 

taget og varmepumper til opvarmning.  

Byggeriet af universitetskompleksets første etape forventes afsluttet i 2013.  

Byggeriet er på i alt 13.600 m2 over terræn fordelt på seks etager. Byggeriet 

indeholder auditorium, undervisningslokaler, bibliotek, kantine, kontorfacilite-

ter mv.  
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Byggeriet forventes at koste ca. 310 mio. kr. eksklusiv byggegrund. Universi-

tets- og Bygningsstyrelsen er bygherre for det nye universitet og betaler ca. 

243 mio. kr. af byggesummen.  

Kolding Kommune har doneret byggegrunden og et tilskud på ca. 46 mio. kr. 

til Syddansk Universitet til byggeriet. Desuden har det tidligere Vejle Amt do-

neret ca. 21 mio. kr.  

På Finanslov for 2011 har Folketinget godkendt, at Kolding Kommune kan 

yde et tilskud på 46,1 mio. kr. og overdrage byggegrunden til brug for ny-

byggeriet til Syddansk Universitet på campus i Kolding. 
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