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1. PROJEKTDEFINITION 
 

1.1. KORT OM PROJEKTET 

Opsamling v. AKC. 

 

1.2. ARKITEKTSKOLENS VISION 

1.2.1. Vision 

Skal skrives af AAA – her oplæg fra tidligere korrespondance. 

 

Arkitektskolen har et klart ønske om ikke bare at bygge en ny skole, men at udvikle 

laboratorium for arkitektur. En rå struktur, hvor vi kan udfolde os, eksperimentere, afprøve og 

samarbejde samt komme med nye interessante bud på fremtiden – både uddannelses- og 

forskningsmæssigt og i forhold til den byggede arkitektur. Det handler ikke om at lave et 

æstetisk mesterværk, men om at etablere et sted for arkitektonisk tænkning og arkitektoniske 

eksperimenter. Et sted, hvor vi kan invitere byen og verden indenfor, og hvor vi sammen kan 

give visuelle og fysiske bud på fremtidens arkitektur. Hvor der er plads til at bygge og producere 

prototyper. Et sted, der er rart at være, som kan fungere døgnet rundt, og hvor de studerende 

er i centrum. Vi ønsker store rum med højt til loftet. Et sted, der kan leve op til skolens vision 

om ’Engaging through Architecture’. 

1.2.2. Baggrund 

Skal skrives af AAA. 

 

I dag har Arkitektskolen Aarhus ni adresser og er fysisk adskilt af en vej. Det gør det svært at 

fungere som én samlet skole. I det daglige er det svært at opretholde kontakten med hinanden, 

nuancerede læringsmiljøer er vanskelige at skabe, og et overblik over, hvad der laves af 

fantastiske ting blandt de studerende, er nærmest umuligt at få. Samtidig er der arealer, der 

ikke kan udnyttes optimalt, og mange kvadratmeter er helt ubrugelige. Det skal der ændres på. 

Der er brug for en større fleksibilitet, tæthed til værkstederne for alle og et forskningsmiljø, der 

får nemmere adgang til at integrere sig med undervisningen. 

1.2.3. Præprogrammering 

Signal Arkitekter har gennemført en præprogrammering for skolen med on site surveys, 

interviews, workshops mv. i ugerne 39 til 47 i 2013. Deres opgave har været at undersøge 

skolens forhold i dag, samt hvordan skolen bruger rum og bygninger. Dette, sammenholdt med 

vision for en ny skole, skal danne grundlag for det første overordnede program.  

 

Se materiale fra SIGNAL 

 Behovsanalyse, dateret 4.11.2013 

 Præprogrammering, dateret 18.11.2013 
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2. ORGANISATION 
Organisationen former rammerne for kortlægning af projektets ressourcer og tilhørende 

vurdering af opgavefordeling samt håndtering af projektrisici. Beskrivelsen af organisationen 

afdækker roller, ansvarsfordeling og kommunikationsveje. 

2.1. PROJEKTETS EJERE 

Projektets ejer er rektor for Arkitektskolen Aarhus: Torben Nielsen.  

Lejerrådgiver for Torben Nielsen varetages af Arkitektfirmaet Kim Christiansen og er tovholder 

på nærværende projektplan.  

 

BYGST er udlejer og bygherre for projektet. 

2.1.1. Opgavefordeling AAA / BYGST 

 

Skal udarbejdes i samarbejde med BYGST. 

 

Opgave BYGST   AAA   

 Ansvarlig Udf. Delt. Ansvarlig Udf. Delt. 

Projektledelse x x     

Projektøkonomi x x     

Lejemålsbeskrivelse    x x  

Byggeprogram x x    x 

Visionskonkurrence x x    x 

 Sammensætning af dommerkomité x    x  

 Udbudsmateriale x x    x 

 Afholdelse x x    x 

TE-konkurrence       

 Sammensætning af dommerkomité       

 Udbudsmateriale       

 Afholdelse       

       

       

       

       

       

       

 

2.2. PROJEKTORGANISATION 

 

UDKAST 28.11.2013: 
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2.2.1. Beslutningsprokura 

Hvilke beslutninger skal varetages af styregruppe / bestyrelse / AAA.  

 

2.2.2. Kommunikationsveje i projektet 

Om kommunikation mellem BYGST – AAA – myndigheder – bestyrelse – styregruppe – presse 

– eksterne – etc. 

Tænker her skal udføres en diagram der viser kommunikationsvejene iht. 

organisationsdiagrammet. Fx skal det afklare hvem der sender til bestyrelse, hvem der 

kommunikerer med BYGST etc. 

 

 

2.3. PROJEKTETS INVOLVEREDE 

2.3.1. Styregruppe 

Der er til projektet tilknyttet en styregruppe, der fungerer som øverste beslutningsmyndighed 

samt sparringspartner for projektejer vedr. projektets overordnede projektfaktorer: Økonomi / tid 

/ kvalitet.  

 

Styregruppen består af: 

Peder Michael Sørensen, VUS 

Signe …, BYGST 

Torben Nielsen, Arkitektskolen Aarhus 
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Jørgen Hedegaard-Jensen, Arkitektskolen Aarhus 

Kim Christiansen, Lejerrådgiver 

Bente Lykke Sørensen, Århus Arealudvikling 

 

I øvrigt deltager Pernille Lindberg, der ligeledes sørger for distribution af relevante dokumenter 

samt referater. 

2.3.2. Interne supportfunktioner 

 

Ledelsessekretær - varetager koordinering af møder, udsendelse af dokumenter, styring af 

web-platform m.m. 

 Der oprettes en web-platform hvor alle dokumenter fra alle forskellige aktører er placeret 

med adgang for de forskellige parter. 

 Opstart v. Basecamp. Forventes et skifte til andet system senere i projektet for udvidelse af 

funktioner og muligheder. 

 

Økonomi og administration - varetager kontrakter med aktører, budgettering samt drift af 

fremtidig bygning. 

 

Kommunikation - varetager kommunikation af proces og forløb: 

  Der oprettes en indgang til informationer om ny skole på skolens hjemmeside, denne 

vedligeholdes, opdateres og aktiveres af kommunikationschefen. 

 

Øvrige involverede kunne fx være  

- HR samt sikkerhedsrepræsentant ifm. inventarprojektet. 

 

2.3.3. Projektorganisationen kontaktoplysninger 

 
 Funktion/Stilling Kontaktperson Email 

    
Uddannelsesministeriet - VUS    
 Kontorchef Peter Michael Sørensen  
 Kontorfuldmægtig Pernille Lindberg peli@vus.dk 
    
Bygningsstyrelsen - BYGST    
 Direktør Carsten Jarlov  
 Kontorchef Signe Primdal Kæregaard spk@bygst.dk 
    
Århus kommune, Arealudvikling    
 Arealudviklingschef Bente Lykke Sørensen  bls@aarhus.dk 
 Projektleder Michael Troelsen  mit@aarhus.dk   
    
Arkitektskolen - AAA    
    
 Rektor - projektejer Torben Nielsen  Torben.Nielsen@aarch.dk 
 Økonomichef - økonomi og 

administration 
Jørgen Hedegaard-Jensen 
 

Jorgen.Hedegaard-
Jensen@aarch.dk 

 Pro-rektor – studietur, vision Charlotte Bundgaard charlotte.bundgaard@aarch.dk 
 Ledelsessekretær – projektsekr. Lene Rimpler lene.rimpler@aarch.dk 
 Kommunikationschef - 

kommunikation 
Leif Sørensen leif.leer.sorensen@aarch.dk 

 IT-ansvarlig - projektweb Kim Kruse  
    
FØLGEGRUPPE    
 Styregruppe, prægrammering   
 Forskningschef Claus Peder Pedersen  
 Programleder for 

kandidatuddannelsen 
Chris Thurlbourne  

 Programleder for Rasmus Grønbæk Hansen  

mailto:peli@vus.dk
mailto:bls@aarhus.dk
mailto:mit@aarhus.dk
mailto:Torben.Nielsen@aarch.dk
mailto:Jorgen.Hedegaard-Jensen@aarch.dk
mailto:Jorgen.Hedegaard-Jensen@aarch.dk
mailto:charlotte.bundgaard@aarch.dk
mailto:lene.rimpler@aarch.dk
mailto:leif.leer.sorensen@aarch.dk
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bacheloruddannelsen 
 Personaleleder med ansvar for 

kunst 
Andriette Ahrenkiel  

 Personaleleder med ansvar for 
praksis 

Anne Mette Boye  

 Leder af 
uddannelsesadministration 

Nicolaj Johansen  

 Leder af forskningsadm. og 
bibliotek 

Lone Bønløkke Stephensen  

    
 Medarb.gruppe, prægrammering   
    
 Studerende, prægrammering    
    
EKSTERNE RÅDGIVERE    
    
Lejerrådgivning v. Arkitektfirmaet Kim Christiansen    
    
 Lejerrådgivning Kim Christiansen, arkitekt kic@kimcark.dk 
 Lejerrådgivning Lone Biehl, civilingeniør lhb@kimcark.dk 
    
Rådgiver, Bascon - afsluttet    
    
 Lokaliseringsanalyse Anders Jørgensen, chefkonsulent ANJ@Bascon.dk 
 Lokaliseringsanalyse Torben Naldal,   
    
Rådgiver, Signal Arkitekter    
    
 Præprogrammering Per Feldthaus, direktør    pf@signal-arki.dk 
 Præprogrammering Lena Kverneland, arkitekt lk@signal-arki.dk 
 Præprogrammering Anne Balle, chefkonsulent ab@signal-arki.dk 
    

 

 

2.4. BRUGERINVOLVERING 

Der vil på Arkitektskolen blive sammensat en følgegruppe, der deltager i diverse aktiviteter 

omkring projektet. Følgegruppen vil indeholde en bred sammensætning af aktører på skolen: 

Ledelse, medarbejdere, studerende.  

 

Følgegruppen har to funktioner: 

 deltage i diverse arbejdsopgaver omkring projektet. 

 modtage information omkring projektet for engagement og medejerskab samt 

fungerer som projektets ambassadører på skolen og i det omgivende miljø. 

 

Følgegruppen kan med fordel inviteres til fx kvartalsvise fyraftensmøder, hvor projektejer TNI 

orienterer om status, eksterne rådgivere kan inviteres til at præsentere eget materiale mv. 

Første orientering kunne være en præsentation af præ-programmeringen v. Signal arkitekter 

efter godkendelse af samme v. styregruppen/bestyrelsen. 

 

Styregruppe for præprogrammering 

Af følgegruppen trækkes en arbejdsgruppe fra ledelsen til at følge projektfasen 

’Præprogrammering’. Denne arbejdsgruppe skal med udgangspunkt i beskrivelse af skolens 

visioner for projekt ’Ny Skole’ deltage i workshop med Signal arkitekter omkring visionen som 

del af præprogrammeringsfasen. 

 

 Torben Nielsen, rektor 

 Claus Peder Pedersen, forskningschef 

 Chris Thurlbourne, programleder for kandidatuddannelsen 

mailto:kic@kimcark.dk
mailto:lhb@kimcark.dk
mailto:ANJ@Bascon.dk
mailto:pf@signal-arki.dk
mailto:lk@signal-arki.dk
mailto:ab@signal-arki.dk
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 Rasmus Grønbæk Hansen, programleder for bacheloruddannelsen 

 Andriette Ahrenkiel, personaleleder med ansvar for kunst 

 Anne Mette Boye, personaleleder med ansvar for praksis 

 Charlotte Bundgaard, prorektor og faglig ansv. for efter- og videreuddannelse 

 Nicolaj Johansen, leder af uddannelsesadministration 

 Lone Bønløkke Stephensen, leder af forskningsadministration og bibliotek 

 

Præprogrammering, workshopdeltagere 

Et udvalg af medarbejdere og studerende har deltaget i workshops i forbindelse med projekets 

præprogrammering. Flere af disse kunne være oplagte valg til det videre forløb ved yderligere 

brugerinvolvering. 

 

Navne: Medarbejder/studerende 

…  

 

Øvrige  

Kunne være  

- Afdelingsansvarlige for specifikke områder - fx bibliotek, administration, kantine, 

værksteder etc.  

- Studerende: Tegnesale mv. 

- Driftspersonale – vedligeholdelse, rengøring. 
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3. OVERBLIK 
 

3.1. AKTIVITETER 

Herunder de punkter der udføres af projektorganisation som del af projektets planlægning. 
Punkterne fordeles mellem projektejer og lejerrådgiver. 
 

 Business Case  

 Projektmål  

 Kommunikationsstrategi  

 Kontraheringstrategi  

 Fundraising strategi  

 Indkøbsstrategi for lejers egne leverancer 

 Plan for ibrugtagning/indflytning 

 

3.2. BUSINESS CASE, OPSUMMERING 

Skal skrives færdig m. AAA. 

 

 

NUVÆRENDE SITUATION 

Arkitektskolen Aarhus er ved nuværende set-up fordelt på flere adresser i Århus. Dette betyder, 

at skolen fungerer som flere mindre afdelinger, og at det er vanskeligt at få en god udnyttelse af 

rum. Ligeledes er flere af bygningerne af ældre dato, hvorfor en forholdsmæssig stor andel af 

driftsmidler bruges til vedligeholdelse. 

 

FREMTIDIG SITUATION 

En nutidig bygning placeret centralt i et kulturmiljø i Århus, hvor alle arkitektskolens aktiviteter 

er samlet under ét tag i et bymiljø med andre kreative institutioner og aktører. 

 

FORDELE VED PROJEKTET 

Bebyggelsen vil være energimæssigt tidssvarende og kan rumme flere funktioner indenfor 

eksisterende driftsbudget.  

 

AAA ser flere fordele i en ny bebyggelse: 

• Bedre interaktion mellem skolens parter – også på tværs af årgange. 

• Forbedrede fysiske forhold for brugerne – både mht. funktioner, indeklima og infrastruktur. 

• Multifunktionelle rum der imødeser behovene og giver bedre udnyttelse af m2. 

• Udvidelse af faciliteter i form af værksteder og laboratorier. 

• Tættere support til de studerende via større tilgængelighed til servicefunktioner. 

• … 

 

3.3. PROJEKTMÅL 

Kan evt. opdeles i ”must-have” og ”Nice-to-have”. 

Et eksempel kunne være: 

 

Energirigtig bygning 

 Energiramme 2015 

 Nice-to-have: Energiramme 2020 
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Nice-to-have punkterne kunne være opgraderinger, der søges via tilskud fra fonde. 

 

3.4. KOMMUNIKATIONSSTRATEGI  

Varetages af AAA, Leif Sørensen. 

Her kort om projektorganisationens involvering og levering af materiale til LS. 

3.5. KONTRAHERINGSSTRATEGI  

Oplæg til dialog. 

 

Da Arkitektskolen er lejer hos BYGST vil udbud og kontrahering af byggeriet være en del af 

BYGST’s ydelser på projektet. AAA har dog et ønske for hvordan udbud og kontrahering skal 

håndteres og vil være en medspiller i hele processen.  

 

Herudover har AAA indkøb på egen hånd – som indretningsrådgivning, belysning, 

materiel/maskiner, AV-udstyr, kopi/printmaskiner, løst og fast inventar mv. Dette købes som 

udgangspunkt via udbud og indgåelse af aftale med den leverandør, der præsenterer det 

økonomisk mest fordelagtige bud. For at nedbringe omkostning til udbudshåndtering samt 

bedømmelse af indkomne forslag kan det overvejes at udføre en prækvalificering, hvor muligt, 

blandt udvalgte bydende. Afklaring afhænger af indkøbets omfang og type. 

 

3.6. FUNDRAISING STRATEGI  

Varetages af AAA. 

 

3.7. LEJERS EGNE LEVERANCER 

Omfanget af genbrug af eksisterende inventar, materiel mv. afklares i forbindelse med 

kortlægning af muligheder indenfor støtte fra fonde mv. sammenholdt med projektets styrende 

budget. Der sikres via kontrakt med udlejer mulighed for evt. indbygning af lejers leverancer i 

forbindelse med entreprenørens færdiggørelse, så tidsplan for indflytning ikke forsinkes pga. 

dette forhold. 

 

3.8. IBRUGTAGNING / INDFLYTNING 

Opstart på plan for ibrugtagning og indflytning håndteres ca. 1 år før indflytning.  
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4. PROCES- & TIDSPLAN 
 

4.1. PROCESPLAN 

Projektets proces kan kort skitseres ved nærværende: 

 Præprogrammering 

 Projektplanlægning 

 Programmering 

 Visionskonkurrence 

 TE konkurrence 

 Udførelse 

 Aflevering 

 Opfølgning 

 

4.2. OVERORDNET TIDSPLAN 

Udkast –skal tilpasses tidsplan fra BYGST når denne modtages.  

 

Projektopstart 

 18. dec. 2013  Deadline for præprogrammering v. SIGNAL 

 2. dec. 2013  Endelig vedtagelse af BYGST som bygherre 

 Dec. 2013  Bestyrelsens godkendelse af præprogrammering 

Visionskonkurrence 

 Dec. 2013 -  jan 2014 Programmering 

 Feb. - aug. 2014 Afholdelse af konkurrence 

TE-konkurrence 

 Marts - okt. 2014 Udarbejdelse af udbudsmateriale 

 Nov. 2014 - marts 2015 Afholdelse af konkurrence 

Udførelse 

 Marts 2015 - april 2017 Udførelse 

 Maj - juni 2017 Mangeludbedring  

Indflytning 

 Juni 2017  Overtagelse af lejemål 

 Juli 2017  Indflytning 

 

4.3. BESLUTNINGSPLAN 

Oversigt over større beslutninger der er kritiske for projektets fremdrift.  

 

Fase Emne Ansvar for 

beslutningsgrundlag 

Beslutningstager Deadline 
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4.4. PROJEKTMØDER 

Fastlagte mødefrekvenser: 

 
Frekvens 
 
 

Ugedag Kl. Emne Est. 
varighed 

Dok. Deltagere 

Hver 14. dag 
 
 

Mandag 9 Projektstatus 1t Referat  
v. AKC 

TNI, KIC, LHB 

Månedligt 
 
 

  Rapporteringsmøde 
(i forlængelse af 
projektstatus) 

0,5t Rapport  
v. AKC 

TNI, KIC, LHB, JHJ 

Månedligt 
 
 

  Styregruppemøde 1t Referat  
v. VUS 

 

Månedligt 
 
 

  Bygherremøder 1t Referat  
v. BYGST 

 

Ugentligt i 
projekterings-
fasen 

  Projekteringsmøder 2t Referat  
v. TE 

 

Månedligt i 
udførelses-
fasen 

  Byggemøder 2t Referat  
v. TE 

 

 

4.4.1. Projektstatus 

Der reserveres tid til ugentlige projektstatusmøder. KIC indkalder til mødet efter aftale med TNI, 

i uger hvor der er behov herfor. Formål med mødet er opfølgning på status og aftale om 

fremdrift inkl. fordeling af opgaver. 

 

Mødested: Rektors kontor. 

4.4.2. Styregruppemøder 

Der afholdes ca. 1 gang månedligt styregruppemøde hos VUS. Indkaldelse til mødet varetages 

af VUS. 

 

Materiale fra AAA forberedes i samarbejde mellem TNI og KIC. Fremsendes senest 2 

arbejdsdage før mødet. 

4.4.3. Bestyrelsesmøder 

Ordinære bestyrelsesmøder afholdes 4 gange årligt. Datoerne for bestyrelsesmøder fremgår af 

afsnittet ’KENDTE MØDEDATOER’.  

 

Såfremt der er behov herfor, kan der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde. Behov 

vurderes af TNI og KIC. Så vidt muligt ønskes diverse punkter forsøgt afklaret over mail 

afhængig af emnets karakter. 

 

4.4.4. Kendte mødedatoer 

 

AFHOLDTE MØDER 

11. sep. 2013  Møde med Arealudviklingen, Bente Lykke Sørensen 

17. sep. 2013 Bestyrelsesmøde, beslutningen om styregruppe og det videre forløb 

20. nov. 2013  Deadline for materiale til bestyrelsesmøde 

28. nov. 2013  Bestyrelsesmøde, valg af BYGST / privatinvestor. 

 



Arkitektskolen Aarhus 

’Ny skole’  

4.12.2013 - UDKAST 

 

PROJEKTPLAN 

 

 

Arkitektfirmaet Kim Christiansen 

 

   Side 13 af 16 

 

 

 

DOKUMENT: AAA_ProjektPlan     

 

Datoer for styregruppemøder? 

 

KOMMENDE MØDER 

4.   feb. 2014 Bestyrelsesmøde  

7.   apr. 2014 Bestyrelsesmøde  

15. sep. 2014 Bestyrelsesmøde  

24. nov. 2014 Bestyrelsesmøde  

 

5. ØKONOMI 

5.1. BUDGET  

Overordnet budget for projektet varetages af Jørgen Hedegaard-Jensen i samarbejde med Kim 

Christiansen. 

 

Hovedtal: 

… 

 

5.2. ØKONOMISTYRING 

Projektets økonomistyring varetages af Jørgen Hedegaard-Jensen med input fra Kim 

Christiansen.  

 

… Aftale om hvem / hvordan / hvornår…  

 Løbende input fra KIC til JHJ – risici / ekstraarbejder / ændringer 

 Månedsstatus fra JHJ til KIC v. udarbejdelse af rapportering. 

5.3. RISICI 

Projektets risikovurdering vil være et fast punkt på projektgruppens statusmøder og vil blive 

opsummering i den månedlige rapportering til bestyrelsen. 
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6. PROJEKTSTYRING OG RAPPORTERING 
 

6.1. PROJEKTTJEKLISTE 

Til internt brug for projektgruppen omkring AAA (skolens projektejer samt supportfunktioner og 

lejerrådgiver) udføres en projekttjekliste. Denne indeholder igangværende emner, initialer for 

udførende samt evt. dato for deadline.  

 

6.2. RAPPORTERING TIL BESTYRELSEN 

En gang månedligt rapporterer projektorganisationen til bestyrelse for fremdrift på projektet. 

Rapporteringen varetages af lejerrådgiveren med input fra TNI og JHJ. 

 

Rapporteringen fremsendes af TNI/KIC til bestyrelsen ved månedsafslutning.  

(kunne være en fordel hvis rapporteringen må følge månedsafslutning). 

 

Rapporten omfatter følgende hovedpunkter: 

 

 SUMMERY. Kort opsummering. 

 FREMDRIFT. Om aktiviteter udført den forgangne måned fordelt på programmering, 

udbud, projektering, indkøb, udførelse. Tiltag vedr. særlige fokusområder for projektet (fx 

bæredygtighed, kommunikation, brugerinvolvering, myndigheder…). 

 KOMMENDE AKTIVITETER. Hovedaktiviteterne for den kommende måned fordelt på 

programmering, udbud, projektering, indkøb, udførelse. Herunder aftaler og planlagte 

møder for den kommende måned. 

 BESLUTNINGER. Udestående beslutninger og informationer fra AAA. 

 ØKONOMI. Budget og stade. 

 RISICI. Om projektets udfordringer og risici  

 

BILAG   

 Tidsplan v. BYGST el. AKC 

 Beslutningstidsplan v. BYGST el. AKC 

 Økonomirapportering AAA-JHJ 

 Ændringshåndtering, log v. AKC 
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7. KOMMUNIKATION OG PRESSE 
 

7.1. ANSVARLIG 

Al kommunikation omkring projektet til eksterne interessenter varetages af AAA’s 

kommunikationschef Leif Sørensen. Denne udfører en kommunikationsstrategi for projektet – 

projektorganisation inkl. bestyrelsens arbejdsgruppe orienteres herom. 

7.2. PRESSEKONTAKT 

Arkitektskolens kontakt til pressen varetages af Torben Nielsen i samarbejde med Leif 

Sørensen. I det omfang der udtales til pressen eller udsendes pressemeddelelser holder LS 

bestyrelse, styregruppe og bygherre orienteret herom. 

7.3. PROJEKTETS HJEMMESIDE 

Information om projektet kommunikeres til omverdenen via AAA’s hjemmeside. 

URL: http://aarch.dk/skolen/aktuelt/ny_skole/ 

 

Siden varetages af Leif Sørensen. I det omfang det ønskes leverer AKC input til skolens 

formidling om projektet. 
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8. DIGITAL PROJEKTSTYRING 

8.1. PROJEKTWEB INTERNT BRUG 

Al dokumentation i projektet skal håndteres i et for alle af projektorganisationens involverede 

tilgængeligt arkiveringssystem. Dokumentarkiveringen skal kunne håndtere at hver af de 

involverede har deres egen ”mappe” og kan i denne oprette deres egen fortrukne 

arkiveringsstruktur i henhold til deres virksomheds manual for samme. 

 

Følgende involverede vil forventes at skulle have direkte adgang til systemet – primært 

ansvarlig og øvrige med adgang og mulighed for upload/download.  

 
Område  Primær ansvarlig Øvrige tilknyttet projektet 

    
INTERN PROJEKTORG.    
    
Projektejer Arkitektskolen Aarhus  Lene Rimpler  Torben Nielsen 
    
Kommunikation Arkitektskolen Aarhus Leif Sørensen  
    
Jura og økonomi Arkitektskolen Aarhus Jørgen Hedegaard-Jensen  
    
Lejerrådgiver Arkitektfirmaet Kim 

Christiansen 
Lone Biehl Kim Christiansen 

    
EKSTERN PROJEKTORG. 
RÅDGIVERE 

   

    
Grund - LUKKET Bascon Anders Jørgensen  
    
Præ-programmering Signal Anne Balle Lena Kverneland, Per 

Feldthaus 
    

 

Det skal være muligt at: 

 oprette mapper som kun den interne projektorganisation har adgang til. 

 give adgang til at se et udvalg af mapper men kun have mulighed for at uploade og 

slette fra egen mappe. 

 se historik på dokumenter. 

 

 

8.2. PROJEKTWEB UDBUD 

Samarbejde med RealDania drøftet, ERFA fra udbud v. HCA m.v. 


