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Hovedspor i tilvejebringelse af en ny skole til brug for 

AAA. 

 21. januar 2014 

 

Byggeri 3 

spk 

 

Der er følgende hovedspor i tilvejebringelsen af en ny skole til AAA: 

1. Afklaring af behov, samt udvælgelse af projekt og gennemførelse 

2. Erhvervelse af grund samt lokalplan 

3. Projektorganisation, SEA og den politiske proces 

Disse forløber sideløbende 

 

Ad 1 

Leverancer: 

Behovsafklaring – pågår AAA ansvarlig. 

Program for og oplæg til Åben arkitektkonkurrence – AAA udarbejder oplæg til drøftelse 

med BYGST, der forelægger for styregruppen. Særligt fokus på bedømmelse og 

udvælgelse af vinder På baggrund heraf gennemføres konkurrencen. BYGST er 

ordregiver og ansvarlig for processen. AAA har startet dette arbejde    - status ? 

Oplæg til proces fra Åben arkitektkonkurrence til udbud i Totalentreprise, herunder 

særligt med fokus på bedømmelse og udvælgelse af vinder.  BYGST og AAA udarbejder 

i fællesskab oplæg til forelæggelse for styregruppen. BYGST er ordregiver og ansvarlig 

for processen.  

Totalentrepriseudbud – bygherre og ansvarlig BYGST 

Ad 2 

Leverancer: 

Afklaring af placering – AAA og BYGST ansvarlig 

Afklaring af vilkår og pris mv. med Aarhus Kommune – BYGST 

Såfremt pris og vilkår kan accepteres skal der indgås en option på grundkøb med vilkår 

og pris – BYGST 

Afklaring af lokalplanproces – BYGST(ansvar) og AAA 
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Udarbejdelse af lokalplan med Aarhus Kommune  -  BYGST (ansvar) og AAA 

Ad 3 

Organisation:  
 
Der nedsættes en styregruppe for projektet bestående af: Ingelise Bogason, Carsten 
Jarlov (formand), Torben Nielsen, Kunderådgiver Casper Rævsgaard og Signe Primdal 
Kæregaard (PE)  - træffer overordnede beslutninger om tid, økonomi og kvalitet og 
danner udgangspunkt for bedømmelsesudvalgene. 
 
Der nedsættes en projektgruppe bestående af: Lisa Sørensen - projektleder (BYGST), 
Casper Rævsgaard - kunderådgiver (BYGST), evt. bygherrerådgiver (BYGST) Torben 
Nielsen (AAA), Jørgen Hedegaard-Jensen, Kim Christiansen (lejerådgiver), Lone Biehl 
(lejerådgiver) m.fl efter aftale mellem AAA og BYGST. 
 
For byggeprojektet er projektejer: Signe Primdal Kæregaard og Lisa Sørensen 
projektleder.  
 

BYGST varetager, koordinerer og er ansvarlig for alle aftaleforhold, kontrakter, udbud, 

administration, økonomistyring, processer mv. vedr. byggeprojektet 

Projektbeskrivelse, proces og tidsplan: 

BYGST udarbejder efter mødet i Aarhus og fremsender i uge 5  

SEA: 

Leverancer: 

En forundersøgelsesaftale mellem BYGST og AAA – BYGST ansvarlig og forventer, at 

fremsende i næste uge. 

Proces og lejeaftale når projektet er længere fremme – BYGST ansvarlig 

Kommunikation: 

BYGST er bygherre og dermed overordnet ansvarlig for kommunikation om 

byggeprojektet med presse og øvrige interessenter. 

Leverance 

Svar og møde vedr. arkitektstandens breve vedr. modellen for projektet. BYGST 

ansvarlig med AAA deltagelse i mødet og medansvar for den foreløbigt valgte 

løsningsmodel.  

Aktstykke: 

BYGST er ansvarlig for på baggrund af en gennemført licitation at udarbejde aktstykke 

og forelægge det for de bevilligende myndigheder .  

 


