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Hovedspor i tilvejebringelse af en ny skole til brug for
AAA.

Der er fglgende hovedspor i tilvejebringelsen af en ny skole til AAA:
1. Afklaring af behov, samt udveelgelse af projekt og gennemfarelse

2. Erhvervelse af grund samt lokalplan

3. Projektorganisation, SEA og den politiske proces

Disse forlgber sidelgbende

Ad1

Leverancer:

Behovsafklaring — pagar AAA ansvarlig.

Program for og opleeg til Aben arkitektkonkurrence — AAA udarbejder opleeg til draftelse
med BYGST, der foreleegger for styregruppen. Seerligt fokus pad bedgmmelse og
udveelgelse af vinder Pa baggrund heraf gennemfares konkurrencen. BYGST er
ordregiver og ansvarlig for processen. AAA har startet dette arbejde - status ?

Opleeg til proces fra Aben arkitektkonkurrence til udbud i Totalentreprise, herunder
seerligt med fokus p& bedgmmelse og udveelgelse af vinder. BYGST og AAA udarbejder
i feellesskab oplaeg til foreleeggelse for styregruppen. BYGST er ordregiver og ansvarlig
for processen.

Totalentrepriseudbud — bygherre og ansvarlig BYGST

Ad 2

Leverancer:

Afklaring af placering — AAA og BYGST ansvarlig

Afklaring af vilkar og pris mv. med Aarhus Kommune — BYGST

Safremt pris og vilkar kan accepteres skal der indgas en option pa grundkgb med vilkar
og pris — BYGST

Afklaring af lokalplanproces — BYGST(ansvar) og AAA
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Udarbejdelse af lokalplan med Aarhus Kommune - BYGST (ansvar) og AAA

Ad 3

Organisation:

Der nedszettes en styregruppe for projektet bestdende af: Ingelise Bogason, Carsten
Jarlov (formand), Torben Nielsen, Kunderddgiver Casper Raevsgaard og Signe Primdal
Keeregaard (PE) - treeffer overordnede beslutninger om tid, skonomi og kvalitet og
danner udgangspunkt for bedgmmelsesudvalgene.

Der nedsaettes en projektgruppe bestidende af: Lisa Sgrensen - projektleder (BYGST),
Casper Reevsgaard - kunderadgiver (BYGST), evt. bygherreradgiver (BYGST) Torben
Nielsen (AAA), Jgrgen Hedegaard-Jensen, Kim Christiansen (lejeradgiver), Lone Biehl
(lejeradgiver) m.fl efter aftale mellem AAA og BYGST.

For byggeprojektet er projektejer: Signe Primdal Keeregaard og Lisa Sgrensen
projektleder.

BYGST varetager, koordinerer og er ansvarlig for alle aftaleforhold, kontrakter, udbud,
administration, gkonomistyring, processer mv. vedr. byggeprojektet

Projektbeskrivelse, proces og tidsplan:

BYGST udarbejder efter mgdet i Aarhus og fremsender i uge 5
SEA:

Leverancer:

En forundersggelsesaftale mellem BYGST og AAA — BYGST ansvarlig og forventer, at
fremsende i neeste uge.

Proces og lejeaftale nar projektet er leengere fremme — BYGST ansvarlig
Kommunikation:

BYGST er bygherre og dermed overordnet ansvarlig for kommunikation om
byggeprojektet med presse og @vrige interessenter.

Leverance

Svar og mgde vedr. arkitektstandens breve vedr. modellen for projektet. BYGST
ansvarlig med AAA deltagelse i mgdet og medansvar for den forelgbigt valgte
Igsningsmodel.

Aktstykke:

BYGST er ansvarlig for pa baggrund af en gennemfert licitation at udarbejde aktstykke
og forelaegge det for de bevilligende myndigheder .
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