BESTYRELSEN

Dato: 29.11.2016
Side 1 af 2

J.nr. 0122/19-16
TNI

OPFOLGNING PA
UDVIKLINGSKONTRAKTEN

Udviklingskontrakten har 23 konkrete milepaele i 2016

Af vedlagte bilag fremgar en afrapportering pa status pa opfyldelse af
udviklingskontrakten pr. 1. september 2016. | bilaget er status angivet med
disse farvekoder:

Farvekode Status Antal i udviklingskontrakten
Grgn Gennemfgrt 12

markering

Gul markering Igangsat 7

Gra markering Igangsat,

men kan ikke nas i
indevesrende ar

Rgd markering | Gennemfgres ikke 2

En milepael kan ikke opggres fgr i december maned.

Status er saledes, at 91 % af alle milepzale er gennemfgrt, igangsat eller
forventes gennemfgrt, og at 9 % af alle milepaele ikke vil blive gennemfgrt.

De to milepaele, som ikke vil blive gennemfgrt er:

. "lgangseettelse af 1 allerede godkendt masterforlgb sammen med
andre institutioner og/eller faglige organisationer”

. Forsgg med etablering af Joint Master degree med de skoler, der
indgas samarbejdsaftaler med.

Igangseettelse af et masterforlgb vil ikke blive gennemfgrt, fordi det ikke
har veeret muligt at opna tilstraekkelige tilmeldinger til forlgbet. Samtidigt




har ledelsen valgt ikke at anvende yderligere ressourcer pa endnu et
forsgg pa at gennemfgre et masterforlgb.

Der vil ikke blive lavet et forsgg med etablering af Joint Master degree,
fordi det vurderes, at der ikke pa nuvasrende tidspunkt bgr anvendes flere
ressourcer herpa efter dimensionering af optaget til uddannelsen. | stedet
bgr ressourcerne anvendes til styrkelse af de nye
undervisningsprogrammer.

Derudover bgr det overvejes, hvorvidt der skal optages forhandling med

Styrelsen for Videregaende Uddannelser om punkterne:

. Efter- og videreuddannelsesforlgb i innovation- og entreprengrskab
obligatorisk for underviserne.

. Gennemfgres for alle mindst en gang om éaret.

Det skyldes, at disse milepaele ikke modsvarer et aktuelt behov eller
efterspgrgsel.

| december vil skolen henvende sig til styrelsen for drgftelse af eendringer
af de to naevnte mal for 2017, som aftalt ved foregdende bestyrelsesmgde.
Den endelige opggrelse af malene for 2016 foreligger fgrst ved
ministeriets endelig godkendelse af arsrapporten.



